

Gdańsk, dnia 16.07.2018

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: : postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa oświetlenia ulic w programie Jaśniejszy Gdańsk - edycja 2018 etap 12**” syg. postępowania I/PN/180/2018/MS

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi:

PYTANIE 1

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na dzień 30.11.2018r.

Wnioskujemy o wydłużenie, określonego w dokumentacji SIWZ w punkcie IV, terminu wykonania zamówienia określonego na dzień 30.11.2018r. o 2 m-ce ze względu na czas potrzebny na dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów.

Naszym zdaniem termin zapisany w dokumentacji SIWZ jest zbyt krótki. Zakładając, że umowa zostanie podpisana na początku września 2018r., na prace montażowe wraz z dostawą wszystkich materiałów zostaną tylko 3 miesiące.

Z posiadanych na dzień dzisiejszy informacji, wszyscy renomowani Dostawcy słupów oświetleniowych nie mogą zagwarantować dostarczenia słupów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Realny czas dostawy słupów oświetleniowych zgodnych z dokumentacją projektową wynosi między 3-4 miesiące.

Czy w związku z powyższym jest możliwa zmiana terminu zakończenia inwestycji? Realny termin zakończenia wszystkich prac montażowych określamy na dzień 31.01.2019r.

Jednocześnie wskazujemy, że art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowi że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zadania.

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz

