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Dotyczy: wniosku o aneks do umowy nr Nr POIS.06.01.00-00-0018/16 Gdanski Projekt
Komunikacji Miejskiej - etap IV A

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, w zwiazku z przekazana decyzja
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wyrazajaca zgode na podziat Srodkow
finansowych z rezerwy wykonania w ramach osi VI POIiS zgodnie z propozycja Obszaru
Metropolitalnego Gdansk Gdynia Sopot /pisma w zataczeniu - zatacznik nr 1 i 2/, wnosimy
o zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Nr POIS.06.01.00-00-0018/16 zwigkszajacego kwote
dofinansowania 024.782.116,68 ztotych tj. do kwoty 310.900.584,68 ztotych
Z jednoczesnym wydtuzeniem czasu rzeczowej realizacji projektu do 30 marca 2022 roku
i kwalifikowalnosci wydatkow do 30.06.2022r. Jednoczesnie wraz ze zmiana kwoty
dofinansowania i terminem realizacji, wnosimy o dokonanie zmian w dokumentach umowy
aktualizujace zmiany wprowadzone i zaakceptowane przez IZ oraz zmiany niezbedne do
prawidtowej realizacji tego Projektu na ktore Beneficjent i Partner Projektu nie maja
wptywu.

Zwiekszong kwote dofinansowania zamierzamy przeznaczy¢ w catosci na potrzeby budowy
infrastruktury drogowo- tramwajowej wspétfinansowanej przez Gmine Miasta Gdanska.
Zgodnie z zatagczonym Harmonogramem Realizacji Projektu /zatacznik nr 3/, po
uwzglednieniu zmian zwiazanych ze zwiekszeniem kwot zawartych juz kontraktéw na
budowe, dokumentacje inadzér, zmian w kwalifikowalnosci wydatkéw oraz po
uwzglednieniu wydtuzenia czasu realizacji, co ma bezposredni wptyw na koszty nadzoru
i prowadzonej promocji projektu catkowity koszt projektu wynosi 602.882.358,93 ztotych
w tym kwota wydatkow kwalifikowalnych 372.246.185,20 ztotych, a niekwalifikowalnych
230.636.173,73 ztotych. Wzrost wartosci projektu w zakresie kosztow kwalifikowalnych
wynosi 29.672.020 ztotych, a niekwalifikowalnych o 32.870.756,23 ztotych.

Planujemy przypisanie wyzszych kosztow kwalifikowanych dla zadnia:

e ,Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w ulicy Nowej
Bulonskiej” - kwota 21.717.751,49 ztotych zgodnie z wykazem stanowiacym
zatacznik nr 4,

e ,Budowa ulicy Nowa Warszawska” z podziatem na 2 etapy -kwota 29.600.000,00
ztotych zgodnie z aktualng wycena,

¢ ,, Nowe tablice informacji pasazerskiej” - kwota 2.459.349,59 ztotych,

¢ ,Nowe Wiaty Przystankowe” - kwota 1.407.317,08 ztotych

e ,Pomoc techniczna” kwota: 2.129.203,24 ztotych,

¢ ,Informacja i promocja” - kwota: 41.105,69 ztotych
Siedziba: ul. Kartuska 5, 80-103 Gdarsk IS0 9001:2015
Adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk ISO 37120:2014

tel.: 58 526 80 00, fax: 58 526 80 01; e-mail: wpr@gdansk.gda.pl, www.gdansk.pl



PEENOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA GDANSKA

”»

o ,Wykonanie dokumentacji wraz petnieniem nadzoru budowlanego
kwota: 71.500 ztotych
e ,Opracowanie PFU - Nowe wiaty przystankowe”- kwota 61.200 ztotych

Natomiast przewidujemy zmniejszenie wydatkow na kategorii:
e ,Zakup gruntow” - kwota: 27.632.407,00
e ,Wydatki nieprzewidziane” - kwota: 27.723.577,24 ztotych

tacznie saldo wszystkich zmian w tej kategorii wynosi  29.672.020,09 ztotych
i odpowiednio dla wydatkow niekwalifikowanych 32.870.756,23 ztotych. Szczegotowe
zestawienie zmian wraz z uzasadnieniem w zataczniku nr 5.

W zakresie przedtuzenia terminu realizacji Projektu, Beneficjent oswiadcza, ze dla
prawidtowej realizacji zadania niezbedne jest wydtuzenie jego trwania do | potowy 2022
rok. Wynika to z faktu, ze nie wszystkie postepowania w ramach Projektu zostaty
przeprowadzone i/lub zakonczyty sie wyborem wykonawcy. Przetarg na ,,Budowe nowych
linii tramwajowych w dzielnicy Gdansk Potudnie - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej
w Gdansku”/poz. 11 HRP/ majacy znaczacy wptyw na wskazniki rezultatu zakonczyt sie
uniewaznieniem postepowania w wyniku z zastosowania przestanek art. 92 ust. 2 pkt 7
Ustawy Pzp. W zwiazku z powyzszym postanowiono, ze najskuteczniejszym rozwiazaniem
jest podziat zadania na 2 etapy i przeprowadzenie oddzielnych postepowan wyboru
wykonawcy. Jednostka Realizujaca Projekt, DRMG zamoéwita w ramach nadzoru autorskiego
przygotowanie podziatu dokumentacji, wystapi o i przeprowadzi oba postepowania w
kolejnych miesiacach. Zaktada sie, ze Etap | pierwszy powinien zosta¢ skonczony jeszcze
w 2020 roku, a Il Etap na przetomie 2021/2022 roku.

Postepowanie na wybor wykonawcy Nowych Wiat Przystankowych /poz.14 HRP/
prowadzony byt juz 2 krotnie przy czym w wyniku pierwszego postepowania wybrano
wykonawce jedynie na czes¢ zadania (na pozostata nie ztozono zadnej oferty) po czym
w trakcie realizacji zadania rozwigzano z wykonawca umowe ze wzgledu na niedochowanie
termindw umownych. W wyniku drugiego postepowania rozstrzygnieto je dla czesci
zadania i podpisano w marcu br. umowe z wykonawca i jednoczesnie uniewazniono
postepowanie dla drugiej czesci zadania z powodu wystapienia przestanek okreslonych art.
92 ust. 2 pkt 7 Ustawy Pzp. Po podpisaniu Aneksu do Umowy o Dofinansowanie bedzie
mozna powtorzy¢ postepowanie biorac pod uwage zwiekszenie budzetu na realizacje tej
czesci zadania. Oznacza to jednak, ze realizacja obydwu czesci zadan obejmie rok 2020
i2021.

Nie przeprowadzono jeszcze postepowania na wybor wykonawcy w zakresie Tablic
Informacji Pasazerskiej /Poz.13 HRP/. Beneficjent ze wzgledu na skomplikowany opis
zamowienia obejmujacy nie tylko techniczna realizacje samych tablic ale i system
teleinformatyczny niezbedny do ich obstugi, zamdwit stosowne opracowanie w postaci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego na podstawie, ktdrego bedzie mozna przeprowadzi¢
postepowanie w tym zakresie. Zgodnie z wyceng w PFU robot wartos¢ tego zadnia jest
wyzsza i wymagane jest zwiekszenie wartosci o tego Zadania. Planujemy, Ze realizacja
tego zadania bedzie mozliwa w okresie od sierpnia 2020 do sierpnia 2021 roku, co jest
zalezne jeszcze od wynikow postepowania na wybdr wykonawcy.

Jednoczesnie w slad za zapewnieniami wykonawcow przebudowy ,,Roboty budowlane -
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej”
i ,,Roboty budowlane - Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w ul.
Nowej Bulonskiej Potnocnej” realizacja tych zadan zakonczy sie w 2020 roku.
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W ramach aktualizacji Projektu wnosimy rowniez o zmiane wskaznikow projektu
dotyczacego ,catkowitej dtugosci nowych i zmodernizowanych linii tramwajowych...”
Whnioskujemy o zmniejszenie jego wartosci z 7,70 km dla toru podwdjnego do 7,50 km dla
toru podwojnego. Zmiana ta jest wynikiem wyrazenia przez IZ zgody na odstapienie od
realizacji Przystanku Nowa Politechniczna. Rezygnacja z realizacji przystanku Nowa
Politechniczna jest zwigzana z przesunieciem w czasie przystgpienia przez Gmine Miasta
Gdanska do realizacji projektu Trasa Gdansk Potudnie - Wrzeszcz ze wzgledu na opdznienie
w uzyskaniu decyzji srodowiskowej i duzy spoteczny opor zwiazany z przebiegiem samej
trasy. Zgoda na odstapienie od realizacji Przystanku Gdansk Politechniczna wyrazona
zostata w pismie CUPT.DWP.WTB.510.18.2017.KG.32.1
Wraz z przedtuzeniem terminu realizacji prosimy o zgode na zmiane termindéw osiggniecia
poszczegolnych wartosci Wskaznikow Produktu i Wskaznikow Rezultatow Bezposredniego
poprzez dodatnie do wskazanych data przy poszczegdlnych wskaznikach 2 lata zgodnie
z ztacznikiem nr 6.
Dodatkowo wraz ze zmiang termindw i wartosci zwiazanych z realizacja Projektu
Gdanskiego Projekt Komunikacji Miejskiej Etap IVA zataczamy skorygowane zataczniki do
Umowy o Dofinansowanie:

1. nr 7 - Opis Projektu - zatacznik nr 7,

2. nr 4 - Harmonogram Ptatnosci - zatacznik nr 8

3. nr 10 - Harmonogram uzyskiwania pozwolen na realizacje inwestycji drogowych -

zatacznik nr 9
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