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Gdańsk,

WPR-II.042.8.2020.DB1 

Centrum Unijnych
Projektów Transportowych 

Plac Europejski  2
00-844 Warszawa

Dotyczy: wniosku o aneks do umowy nr Nr POIS.06.01.00-00-0018/16 Gdański Projekt 
Komunikacji Miejskiej – etap IV A

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w związku z przekazaną  decyzją 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wyrażającą zgodę na podział środków 
finansowych z rezerwy wykonania w ramach osi VI POIiŚ zgodnie z propozycją Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot /pisma w załączeniu – załącznik nr 1 i 2/, wnosimy 
o zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Nr POIS.06.01.00-00-0018/16 zwiększającego kwotę 
dofinansowania o 24.782.116,68 złotych tj. do kwoty 310.900.584,68 złotych 
z jednoczesnym wydłużeniem czasu rzeczowej realizacji projektu do 30 marca 2022 roku 
i kwalifikowalności wydatków do 30.06.2022r. Jednocześnie wraz ze zmianą kwoty 
dofinansowania i terminem realizacji, wnosimy o dokonanie zmian w dokumentach umowy 
aktualizujące zmiany wprowadzone i zaakceptowane przez IZ oraz zmiany niezbędne do 
prawidłowej realizacji tego Projektu na które Beneficjent i Partner Projektu nie mają 
wpływu. 

Zwiększoną kwotę dofinansowania zamierzamy przeznaczyć w całości na potrzeby budowy 
infrastruktury drogowo- tramwajowej współfinansowanej przez Gminę Miasta Gdańska. 
Zgodnie z załączonym Harmonogramem Realizacji Projektu /załącznik nr 3/, po 
uwzględnieniu zmian związanych ze zwiększeniem kwot zawartych już kontraktów na 
budowę, dokumentację i nadzór, zmian w kwalifikowalności wydatków oraz po 
uwzględnieniu wydłużenia czasu realizacji, co ma bezpośredni wpływ na koszty nadzoru 
i prowadzonej promocji projektu całkowity koszt projektu wynosi 602.882.358,93 złotych 
w tym kwota wydatków kwalifikowalnych 372.246.185,20 złotych, a niekwalifikowalnych 
230.636.173,73 złotych. Wzrost wartości projektu w zakresie kosztów kwalifikowalnych 
wynosi 29.672.020 złotych, a niekwalifikowalnych o 32.870.756,23 złotych.
Planujemy przypisanie wyższych kosztów kwalifikowanych dla zadnia:

 „Budowa  linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w ulicy Nowej 
Bulońskiej” - kwota 21.717.751,49 złotych zgodnie z wykazem stanowiącym 
załącznik nr 4,

 „Budowa ulicy Nowa Warszawska” z podziałem na 2 etapy -kwota 29.600.000,00 
złotych zgodnie z aktualną wyceną,

 „ Nowe tablice informacji pasażerskiej” – kwota  2.459.349,59 złotych,
 „Nowe Wiaty Przystankowe” – kwota 1.407.317,08 złotych 
 „Pomoc techniczna” kwota:  2.129.203,24 złotych,  
 „Informacja i promocja” – kwota:  41.105,69 złotych 
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 „Wykonanie  dokumentacji  wraz pełnieniem nadzoru budowlanego …”- 
kwota: 71.500 złotych 

 „Opracowanie  PFU  - Nowe wiaty przystankowe”- kwota 61.200 złotych 

Natomiast przewidujemy zmniejszenie wydatków na kategorii:
 „Zakup gruntów” – kwota: 27.632.407,00
 „Wydatki nieprzewidziane” – kwota: 27.723.577,24 złotych 

Łącznie saldo wszystkich  zmian w tej kategorii wynosi  29.672.020,09 złotych 
i odpowiednio dla wydatków niekwalifikowanych 32.870.756,23 złotych. Szczegółowe  
zestawienie zmian wraz z uzasadnieniem w załączniku nr 5. 

W zakresie przedłużenia terminu realizacji Projektu, Beneficjent oświadcza, że dla 
prawidłowej realizacji zadania niezbędne jest wydłużenie jego trwania do I połowy 2022 
rok. Wynika to z faktu, że nie wszystkie  postępowania w ramach Projektu zostały 
przeprowadzone i/lub zakończyły się wyborem wykonawcy. Przetarg na „Budowę nowych 
linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej 
w Gdańsku”/poz. 11 HRP/ mający znaczący wpływ na wskaźniki rezultatu zakończył się 
unieważnieniem postępowania w wyniku z zastosowania przesłanek art. 92 ust. 2 pkt 7 
Ustawy Pzp. W związku z powyższym postanowiono, że najskuteczniejszym rozwiązaniem 
jest podział zadania na 2 etapy i przeprowadzenie oddzielnych postępowań wyboru 
wykonawcy. Jednostka Realizująca Projekt, DRMG zamówiła w ramach nadzoru autorskiego 
przygotowanie podziału dokumentacji, wystąpi o i przeprowadzi oba postępowania w 
kolejnych miesiącach. Zakłada się, że Etap I pierwszy powinien zostać skończony jeszcze 
w 2020 roku,  a II Etap na przełomie 2021/2022 roku.
Postępowanie na wybór wykonawcy Nowych Wiat Przystankowych /poz.14 HRP/ 
prowadzony był już 2 krotnie  przy czym  w wyniku pierwszego postępowania wybrano  
wykonawcę jedynie na część zadania (na pozostałą nie złożono żadnej oferty) po czym 
w trakcie realizacji zadania rozwiązano z wykonawcą umowę ze względu na niedochowanie 
terminów umownych. W wyniku drugiego postępowania rozstrzygnięto je dla  części 
zadania i podpisano w marcu br. umowę z wykonawcą i jednocześnie unieważniono 
postępowanie dla drugiej części zadania z powodu wystąpienia przesłanek określonych  art. 
92 ust. 2 pkt 7 Ustawy Pzp. Po podpisaniu Aneksu do Umowy o Dofinansowanie będzie 
można powtórzyć postępowanie biorąc pod uwagę zwiększenie budżetu na realizację tej 
części zadania. Oznacza to jednak, że realizacja obydwu części zadań obejmie rok 2020 
i 2021. 
Nie przeprowadzono jeszcze postępowania na wybór wykonawcy w zakresie Tablic 
Informacji Pasażerskiej /Poz.13 HRP/. Beneficjent ze względu na skomplikowany opis 
zamówienia obejmujący nie tylko techniczną realizację samych tablic ale i system 
teleinformatyczny niezbędny do ich obsługi, zamówił stosowne opracowanie w postaci 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie, którego będzie można przeprowadzić 
postępowanie w tym zakresie. Zgodnie z wyceną w PFU robót wartość tego zadnia jest 
wyższa i wymagane jest zwiększenie wartości o tego Zadania. Planujemy, że realizacja 
tego zadania będzie możliwa w okresie od sierpnia 2020 do sierpnia 2021 roku, co jest 
zależne  jeszcze od wyników  postępowania na wybór wykonawcy.

Jednocześnie w ślad za zapewnieniami wykonawców przebudowy „Roboty budowlane - 
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej”  
i „Roboty budowlane - Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. 
Nowej Bulońskiej Północnej” realizacja tych zadań zakończy się w 2020 roku. 
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W ramach aktualizacji Projektu wnosimy również o zmianę wskaźników projektu 
dotyczącego „całkowitej długości nowych i zmodernizowanych  linii tramwajowych…” 
Wnioskujemy o zmniejszenie jego wartości z  7,70 km dla  toru podwójnego do 7,50 km dla 
toru podwójnego. Zmiana ta jest wynikiem wyrażenia  przez IZ zgody na odstąpienie od 
realizacji Przystanku Nowa Politechniczna. Rezygnacja z realizacji przystanku Nowa 
Politechniczna jest związana z przesunięciem w czasie  przystąpienia przez Gminę Miasta 
Gdańska do realizacji projektu Trasa Gdańsk Południe – Wrzeszcz ze względu na opóźnienie 
w uzyskaniu decyzji środowiskowej i duży społeczny opór związany z przebiegiem samej  
trasy. Zgoda na odstąpienie od realizacji  Przystanku Gdańsk Politechniczna wyrażona 
została w piśmie CUPT.DWP.WTB.510.18.2017.KG.32.1
Wraz z przedłużeniem terminu realizacji prosimy o zgodę na zmianę terminów osiągnięcia 
poszczególnych wartości Wskaźników Produktu i Wskaźników Rezultatów Bezpośredniego 
poprzez dodatnie do wskazanych data przy poszczególnych  wskaźnikach 2 lata zgodnie 
z złącznikiem nr 6.
Dodatkowo wraz ze zmianą terminów i wartości związanych z realizacją Projektu  
Gdańskiego Projekt Komunikacji Miejskiej Etap IVA załączamy skorygowane załączniki do 
Umowy o Dofinansowanie:

1. nr  7 -  Opis Projektu – załącznik nr  7,
2. nr  4 – Harmonogram Płatności – załącznik nr 8
3. nr 10 – Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji drogowych – 

załącznik nr 9 
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