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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej
wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 548 000 euro

Budowa ul. Obotryckiej w Gdarfhisku w ramach zadania:
~Budowa i przebudowa draég lokalnych w réznych dzielnicach miasta”

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska oraz
Konsorcjum Sasiedzkie w sktadzie: Obotrycka TPS sp. z .0.0. sp.k. z
siedzibg w Gdansku (Lider Konsorcjum Sgsiedzkiego), 1zabela Wdowiak-
Jazownik, Ryszard Karol, Vesta grupa inwestycyjna M.K.t. Hanowicz sp. j. z
siedzibg w Gdansku, Marek Wierzbicki, Maciej Dobrowolski, Aleksander
Checinski, Martyna Banel, Grzegorz Banel, irena Gondek

Gdansk, dnia 07.05.2018r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana rowniez DRMG oraz

Konsorcjum Sasiedzkie w skiadzie: Obotrycka TPS sp. z .0.0. sp.k. z siedzibg w
Gdanisku (Lider Konsorcjum Sasiedzkiego), lzabela Wdowiak- Jazownik, Ryszard
Karol, Vesta grupa inwestycyjna M.K.t. Hanowicz sp. j. z siedziba w Gdansku, Marek
Wierzbicki, Maciej Dobrowolski, Aleksander Checinski, Martyna Banel, Grzegorz
Banel, Irena Gondek reprezentowane przez Obotrycka TPS sp. z .0.0. spk. z
siedzibg w Gdansku ul. Zeglarska 4 80- 273 Gdansk wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcdw przez Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku VII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000502157,
REGON 222050977, NIP 584- 27-34-892.

UpowaZnionym do przeprowadzenia postepowania i udzielenia zamowienia jest
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska

tel. (58) 320-51-00 faks (58) 320-51-05

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zamoéwienia.
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z péin. zm.), zwane]
dalej ,ustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest: Budowa ul. Obotryckie] w Gdarsku w ramach
zadania: ,Budowa i przebudowa drog lokalnych w réznych dzielnicach miasta”.
Celem realizacji zadania jest budowa ciggu pieszo - jezdnego w ciagu
ul. Obotryckiej wraz z utwardzeniem terenu, budowa sieci kanalizacji
deszczowej oraz oswietlenia ulicznego.

2. Realizacja zamowienia obejmuje budowe ukiadu drogowego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, w tym:

— budowe ciaggu pieszo-jezdnego,

— wykonanie obustronnego utwierdzenia terenu,
— budowa odwodnienia drogowego,

- budowa sieci oswietlenia ulicznego,

- wycinka kolidujgcej zieleni,

— wykonanie nasadzeri zamiennych.

3. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— usuniecie drzew i krzewdw,
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- roboty rozbidrkowe,
- roboty ziemne,
~ roboty drogowe, w tym:
a) budowa ciggu pieszo - jezdnego o szerokosci 3,5 m,
b) wykonanie obustronnego utwardzenia terenu,
€) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
d) budowa kraweznikdw,
— budowa odwodnienia terenu, w tym:
a) budowa sieci kanalizacji deszczowej z przewodoéw PV,
b) budowa studzienek z wpustami deszczowymi,
c) budowa studni rewizyjnych z osadnikami,
— budowa oswietlenia drogowego, w tym:
a) budowa zasilania oswietlenia,
b) budowa sieci oswietlenia ulicznego,
€) montaz osprzetu oSwietleniowego.
— wykonanie nasadzen zamiennych w zamian za usunietg zielen.

4. Szczegbtowy zakres zamdwienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone
w Opisie przedmiotu zamodwienia, stanowigcym zalgcznik nr 8 do SIWZ,
Pozostate warunki realizacji zamodwienia zostaty okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

5. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.23.2451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

v. Termin wykonania zamoéwienia.

Termin wykonania zamodwienia: 30.11.2018r.

V. Warunki udziatu w postepowaniu.
1. Sytuacja finansowa.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegal sie wykonawcy, ktérzy posiadaja
srodki finansowe w banku Jub spotdzielczej kasie oszczednoSciowo -
kredytowej lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 150 000 zt.
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2. Zdolnosé techniczna lub zawodowa.

1) O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie
wczesnie] niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wykonali  nalezycie, zgodnie zprzepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczyli, co najmniej dwa zaméwienia, z ktorych kazde
obejmowato swoim zakresem budowe lub przebudowe drog
o nawierzchni z kostki betonowej / brukowej fub z kostki kamiennej o
wartosci jednostkowe| kazdego z zamowiert rownej lub wyzszej niz 350
000 zt brutto;

2) O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy ktorzy skierujg do
jego realizacji kierownika budowy posiadajgcege uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specfalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Kierownik budowy powinni posiadac¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1332 ze zm.) craz rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesnie]
obowiagzujgcych przepisow.

Zgodnie 2z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzieine funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga
réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okredlonych w przepisach odrebnych.
Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. £5).

Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wykiucza sie wykonawcow
w ckolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
- napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
- napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Wykaz oswiadczefi lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczert w celu wstepnego potwierdzenia, Zze wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

- do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien skitadania ofert
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oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu.

B. Wykaz dokumentdéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktorych mowa
w art, 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja l11.4 ogtoszenia o zamowieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajacy zada nastepujgcych dokumentdw:

1) zaswiadczenia  wiasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym
w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

2) zaswiadczenia wiasciwej terenowe] jednostki organizacyjnej Zakladu
Ubezpieczen Spotecznych tub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoteczne |lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie splat tych naleznosc wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdinosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleghych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkow i
optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz, U. z 2016 r. poz. 716).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkdéw, opiat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosc wraz z ewentuainymi
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odsetkami lub grzywnami, w szczegblnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie |ub roztozenie na raty zaleglych
pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert
Dokument, o ktorym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

4. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje
sie dokumentdw, o ktorych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie
osoby, ktore] dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapis pkt 3 stosuje sie.

5. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach [ub
sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Woykaz dokumentdéw i oswiadczen, ktore wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja I11.5.1 ogtoszenia o zamowieniu).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczgcych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada
nastepujacych dokumentow:

- informacji banku lub spdidzielczej kasy oszczednosdciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub
zdolnosc kredytowa wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekcji 111.1.2)
ogtoszenia o zamowieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc
przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci techniczne) lub  zawodowej
zamawiajacy zada nastepujgcych dokumentow:

1) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekdji I1.1.3) ogtoszenia 0 zamowieniu, wraz z podaniem ich
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rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktdérych mowa, sg referencje bad? inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu o0sob, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do
wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekcji
I11.1.3) ogtoszenia o zamoéwieniu, wraz z informacjami na temat ich
uprawnien niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamdwieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adresow
wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosdci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawic dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu ¢ udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czywykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu (procedura, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy).
Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ziozenia oswiadczen lub  dokumentdw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
(niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych [ub sytuacji finansowej tub ekonomicznej
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innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

4. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,
musi udowedni¢ zamawiajgcemu, ze realizujagc zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobbéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnodci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg, wobec
tego podmiotu, podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1, 41 8 ustawy.

6. W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikadji
zawodowych lub  doswiadczenia, wykonawcy moga polegal na
zdolnosciach innych podmiotédw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktdry zobowiazat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajgcy :zada, aby
wykonawca w terminie okreSlonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowsg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

9. W celu oceny czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte
wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasoboOw, zamawiajgcy zada ztozenia wraz z oferta dokumentdéw, ktére
okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres wudziatlu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w
odniesieniu do warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkow
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oswiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu.

W przypadku wspélinego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow,
oswiadczenie skitada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 zamdwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkdw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym
kazdy zwykonawcdw  wykazuje  spetnianie  warunkow  udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jezeli z uzasadnione| przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢é dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajgcy sposéb
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajacego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub  dokumenty
dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskal za pomocg bezptatnych
i ogblnodostepnych baz danych, w szczegdinosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.)
oraz ustawy z dnia 25 [utego z 2016 r. oponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i ogtoszeniu 0 zamowieniu dotyczgce wykonawcy i innych
podmiotow, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale,

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamobwienia iogtoszeniu o zamdwieniu, potwierdzajgce spetnianie
warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz o$wiadczenia, skiadane sa w oryginale lub kopii poswiadczone] za
zgodnosc¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnosSC z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
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publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego
z nich dotycza.

17. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej.

18. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z
tturmaczeniem na jezyk polski.

19. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zataczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Pelnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie,

20. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia skiadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamodwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy< petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Pelmomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

21. W przypadku zlozenia przez wykonawcdw dokumentéw, w ktorych
jakiekolwiek kwoty podane zostalty w walutach obcych, zamawiajgcy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug sredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o
zamowieniu  w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zamowieniu w  Biuletynie Zamodwien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o Srednim
kursie walut, zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen wedtug
Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktorym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2.

3.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a  wykonawcami  odbywa  sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiscie,
za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie
drugiej strony niezwitocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wymagane jest przesylanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
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operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, || pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

- Weronika Lehman - Zespdt ds. Liniowych, tel. (58) 320 51 30,

— Marek Kaminski - Biuro Zamowien Publicznych, tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczace wadium.

1.
2.
3.

Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 17 000 zt.
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej Jub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzuy;

2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spotdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowe], z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agendji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.z 2016 r. poz. 359 j.t.).

Wadium w formie poreczert lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sig przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekac S.A, nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
1/PN/134/2018/MK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposob, ktory pozwoli na jego pdzniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnos$ci catej oferty. Dokument wadium winien byc
oznaczony: Wadium - Budowa ul. Obotryckief w Gdarisku w ramach zadania:
.Budowa [ przebudowa drog lokalnych w rdznych dzielnicach miasta’,
nr referencyjny I/PN/134/2018/MK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowad zamawiajgcemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okredlonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje
musza by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

1
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Termin zwigzania ofertg.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozyc¢ jedng oferte.
Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

Zaleca sie, przy sporzadzaniu oferty, skorzystanie ze wzordw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozyé oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawieral wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajacego.

Wykonawca sktada oferte w dwodch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposob nastepujgcy: Oferte - Budowa
ul. Obotryckiej w Gdarisku w ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa drog
lokalnych w réznych dzielnicach miasta”;

2) wewnetrznej, opisanej w sposdb nastepujgcy: Oferta - Budowa
ul. Obotryckiej w Gdarisku w ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa drog
lokalnych w réznych dzielnicach miasta” oraz nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarniska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pigtro, kancelaria
pokéj nr 203, w terminie do dnia: 2. . 2 .2018r. o godzinie 47, : [

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pnetro sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: £.2. {f .2018r. ogodzmleq..’. 40,

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamowienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
z zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 23%, w
rozbiciu na elementy okreslone w tabeli elementow scalonych, stanowigcej
zatgcznik nr 1 do Wzoru oferty.
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4. 7 uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia tabela elementéw scalonych
ma jedynie pomocniczg funkcje przy obliczeniu ceny. Dopuszcza sie dowolnosd
kalkulacji ceny przez wykonawce. Jezeli wykonawca nie wyceni ktorejkolwiek
z pozycji tabeli, zamawiajgcy uzna, ze zostata ona wyceniona w innej pozycji.

XV, Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%
2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

2. Sposob przyznawania punktow:

1) Cena

Cmin

C= e X 60
Cbad

gdzie:

C - ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposrdd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert,

Coas - Cena (brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci

PEWpag
PEW = oemmomemeem- x40
24
gdzie:
Pgw - ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarangji jakosci.
Pgwpag - 1l0SC miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) © jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badane;j.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra otrzyma najwieksza faczna
liczbe punktow w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarandji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

5. Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres diuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej
oferty w ramach kryterium ,Przedluzenie minimalnego okresu gwarangji
jakosci” przyjmie maksymalny okres przediuzenia, tj. Pgwyag = 24 miesigce.

13/
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6. Wykonawca, ktory nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma
0 (zero) punktdw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarancji
jakosci o 24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktow.

7. Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinkuy,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

8. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskazaé we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do SIWZ,

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajagcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 9 do SIWZ.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ | przediozy¢ zamawiajgcemu zatwierdzony przez wiodacego
inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo - finansowy robot, zgodnie z
zatgcznikiem nr 18 do SIWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w
SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami.

4. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcow, o ktorych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zgdac dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspéiprace tych wykonawcow.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dila zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. XVI.1 SIWZ wnosi sie najpdzniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub kitku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spotdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienigznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
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Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigadzu wykonawca wptaci peing
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 871240 1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowsa
zaptate kwoty poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajacego,
wiasciwie podpisane, zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe. Zamawiajacy nie dopuszcza
zgdania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentow,
warunkujgcych zapitate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XVIL.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczenia lub gwarancji powinien by¢ wystawione
na beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekc¢ja Rozbudowy Miasta
Gdanska.

Wzor umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 9 do SIWZ.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniést lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz specyfikadji
istotnych warunkéw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych,
2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

3. Zamawiajgcy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
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4. Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢  dokonywania  istotnych  zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

7. Podwykonawcy.

1)

2)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, | podania przez
wykonawce firm podwykonawcdw. W umowie zostanie okreslony zakres
robét, ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy, lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i
8 ustawy

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcdédw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych wtakie roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w podZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiane fub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub  kryteriow  selek¢ji, wykonawca jest obowigzany wykazad
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty

budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub odwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

6) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg

podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
16
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

podwykonawce (ub zrezygnowal z powierzenia wykonania Czesci
zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane |ub dokonacC jej zmiany {aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub daiszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczyC zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako ,do 30 dni” od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
fub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu
poswiadczone] zazgodnos¢ z oryginatemn kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$( z oryginatem Kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktore] przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian te] umowy (aneksdow), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejsze;
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie
to nie dotyczy umodw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt
brutto.

Terminy zaptaty i warunki pilatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy musza by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

Zatgczniki.

Zat. nr 1

Wzor oferty wraz ze wzorem tabeli elementdw scalonych.
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Zat,

Zat.
Zat,
Zat

Zat.

Zat.

Zat.
Zal,
Zat,
Zat.
Zat.
Zat,
Zat

Zat,
Zat.
Zat.

Zat.
Zat,

Zat.

Zat

nrz2

nr3
nr4
nrs

nreé

nr7

nr8
nr9
nr10.1
nr10.2
nr 11
nri2
nri3

nr14
nr15
nrte6

nr17
nr18

nr19

.nr 20

Wzér oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu.

Wzdr wykazu robot budowlanych.

Wzér wykazu oséh.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat
lokalimych.

Wzér oswiadczenia wykonawey o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowe;.

Wzér zobowiazania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Opis przedmiotu zamdwienia.

Wzor umowy.

Projekt budowlany wielobranzowy.

Projekty wykanawcze,

Przedmiary robot.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zarzadzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarzadu

Gdanskie] Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.

Procedura odbiorowa Gdanskich Wéd Sp. z o.o.

Wymagania dotyczgce tablic informacyjnych.

Specyfikacje techniczne regulacji wysokosciowej urzgdzen uzbrojenia
Podziernnego, wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzgdzen
gazowych w Gdarsku.

Wzor umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”.

Decyzjach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska znak RDOS-Gd-
WZG.660.163.2018 WW.1 z dn. 6.03.2018 r.

Decyzjach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska znak RDQS-Gd
WZG.660.164.2018 WW.1 z dn. 6.03.2018 r.

Wzdr harmonogramu rzeczowo - finansowego robot.

/

Tl
Zatwierdzib ... : ‘/r'l
(podpis Dg;elet@ra)__

™

t
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Adres poczty elektroniczne]

OFERTA
]
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
{wykonawcow wspoInie UDIEEAJAcyCh SIE | et et e e *
o udzielenie zamodwienia)
Adres do KOrespondENC)i e e et et e *
NUMET TRIBTONLEL e e et e st *
NUMEFTAKSU et e et *
—
*

{Dz. U.z 2016 r. poz. 1829 } jest:

Wykonawca zgodnie z art. 104 - 106 ustawy
o swobodzie dziatalnosci gospodarczej

[J mikroprzedsigbiorcg*™*
[] matym przedsiebiorcg**

] s$rednim przedsiebiorcg**
] pozostali przedsiebiarcy**

Przedmiot zamadwienia

Budowa ul. Obotryckiej w Gdansku w ramach zadania:
.Budowa i przebudowa drég lokalnych w réinych
dzielnicach miasta”

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia

na nastepujacych warunkach:

1 | Cena ofertowa ogétem

................................................................................. * zi brutto

|

SHOWIHE BIUTIO! it cceie v st er e s e *

Termin wykonania zamowienia

Zgodnie z SIWZ

Minimalny okres gwarancji jakosci

36 miesiecy od daty odhioru

Przedtuzenie minimalnego okresu
gwarangcji jakosci o

v ¥ IS TRCY

Warunki ptatnosci

Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamodwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
powierzyt podwykonawcom oraz o
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow
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Uwaga!

(*) Nalezy wypei¢ wykropkowane miejsca.

7.

10.

11.

12.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkdw zamoéwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkdow zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

OsSwiadczamy, ze Wzor umowy zostat przez ras w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkdw zaméwienia.

W zatagczeniu sktadamy wypetniona tabele elementow scalonych, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 1 do wzoru oferty.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawic¢ X we wiasciwe pole):

(] wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego;

1 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towarow/ustug:

WartosE towarow/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcow, ktdrych oferty bedq generowad obowigzek doliczanio wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, t. w przypadku:

- wewngtrzwspolnotowego nabycia towardw,

- mechanizmu odwriconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku

od towaréw [ usfug,
- importy usfug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT,

Oéwiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ziozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

tmie i Nazwisko Data Podpis
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

dotyczy inwestycii pod nazwa;

Zatgcznik nr 1 do oferty

Budowa ul. Obotryckiej w Gdansku w ramach zadania:

,Budowa i przebudowa drég lokalnych w réznych dzielnicach miasta”

Lp. Wyszczegdlnienie Wartosé

i 2 3

1 Ciag pieszo - jezdny 2=
1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Usuniecie drzew i krzewdw
1.3 Rozbidrka elementéw drog
1.4 Roboty ziemne
15 Podbudowy
1.6 Nawierzchnie
1.7 Elementy ulic
1.8 Regulacja studzienek
1.9 Pomiar geodezyjny
1.10| Nasadzenia

2 Kanalizacja deszczowa 2=
2.1 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
2.2 Roboty ziemne dla studni KD2, KD3, KD4
2.3 Roboty ziemne dla rurociggu i studni od KD4 do KD12
24 Rurociagi kanalizacji deszczowej od studni KD4 do KD12
25 Rurociagi kanatizacji deszczowej od studni KD1 do KD4
26 Studnie i wpusty uliczne

3 Oswietlenie uliczne y=
3.1 Szafki odwietleniowe (fundamenty, izolacja, montaz)

Stupy oswietleniowe (montaz, wcigganie przewodow, wymiana i
3.2 | montaz nowych opraw, czujnik natezenia cswietlenia, potaczenia,
numeracja i przenumerowanie)
33 Rob_oty ziemne i przewierty (rowy, warstwa piasku, zasypanie,
przewierty)
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34 Kable (rury ostonowe, ukiadanie kabli, zarobienie koncowek)
35 Ukfadanie uziomaw
3.6 Rozbiorka | ulozenie nawierzchni (ptyty z demontazu)
37 Badania t pomiary
38 Obstuga geodezyjna
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO
I= wpisaé wartosci sum

posrednich

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

imie | Nazwisko Data

Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIAEU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udzialu w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowiert publicznych (t.j. Dz, U. z 2017 r. poz. 1579 z péin. zm.), pod nazwa:

Budowa ul. Obotryckiej w Gdansku w ramach zadania:
.~Budowa i przebudowa drég lokalnych w réznych dzielnicach miasta”

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zamodwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkdéw zamédwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu,

Uwagal

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, jak nizej:

odwiadczam, ze nize] wymienione podmioty, na zasoby ktorych powotuje sie, nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamodwieniu lub specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia:
L T OO TR USSR UR S RURPTRUPRO {nazwa i adres podmiotu)

) U SO PRV U U ROTOUR PO (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie | Nazwisko Data Podpis
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WYKAZ OSOB,

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC) ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zakres . i
L imie i nazwisko | wykonywanych Uprawnienia Informacja o podstawie
P L do dysponowania oscbg
CZynnosci
1. 2, 3. 4. 5.
Samodzielnie na podstawie:
L3
(nalezy wskazad rodzaj
Uprawnienia budowlane umowy
. . . np. umowa o
. . do kierowania robotami
Kierownik ) podwykonawstwo,
T budao budowlanymiw umowa cywilno-prawna itp.}
ad specjalnosci inzynieryjnej w / P P
drogowe. osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*} niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspbinie ubiegajgcych sie

0 udzielenie zamdwienia)

Osocby upowaznione d

0 podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imig i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPEACANIEM
PODATKOW | OPEAT LOKALNYCH

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z péén. zm.), pod
nazwa:
Budowa ul. Obotryckiej w Gdainsku w ramach zadania:
~Budowa i przebudowa drég lokalnych w réznych dzielnicach miasta”

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 716 z pdzin, zm.).

Nazwa {firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania odwiadczenia w imieniu wykonawcy

tmie | Nazwisko Data Podpis

26



[/PN/134/2018/MK

Zatgcznik nr 6 do SIWZ

UWAGA

Niniejsze aswiadczenie wykonawca przedklada zamawiajacemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE) SAME] GRUPY KAPITALOWE|

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamodwien publicznych (t,j. Dz, U. 2 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), pod nazwa:

Budowa ul. Obotryckiej w Gdarnsku w ramach zadania:
.Budowa i przebudowa drég lokalnych w réznych dzieinicach miasta”

1. Oéwiadczam, 7e przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktdrzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcdw):
L) O OO PR OUT PR PSPUPT

2. Oswiadczam, ze pie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktdry/ktdrzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniei ztozyt/zlozyli oferte/oferty (nazwy

i adresy wykonawcowy):
L) T OO E T T OSSO RT PSR OYTOTON
OO OSSOSO PRSP TSROSO
O USRS PP RUO PO
*

3. Oswiadczam, ze pie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

Uwaga!
(*) niepotrzebne skreslic

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ziozy¢ wraz z
oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powiazania z innym wykonawca
nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumied grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegoinosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajq w szczegblnosci:

—  zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;

- zakres | okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego,

- ¢zy podmiot na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniuv do
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacjs
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizufe roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczq.

a:

(Imie i nazwisko osoby upowaznionef do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzgdu,
czfonek zarzqdu, prokurent, upelnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobow na potrzeby wykconania zamdwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacia finansowa lub ekonomiczna, zdoinos$d techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:
(nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamowienia:

Budowa ul. Obotryckiej w Gdansku w ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa
drog tokalnych w réznych dzielnicach miasta”

(nazwa zamowienica)
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Oswiadczam, iz:

1)

4)

5)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

Sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamodwienia publicznego bedzie nastepujacy:

.................................................................................................................................................

Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

.................................................................................................................................................

Okres mojego udzialu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

.................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotyczg: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobdw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie

Z

ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobdéw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktoére nie ponosze winy.

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiot
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Harmonogram rzeczowo-finansowy

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Zatgcznik nr 20 do SIWZ

Budowa ul. Obotryckiej w Gdafnsku w ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa
drég lokalnych w réznych dzielnicach miasta”

] WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
MIESIACE REALIZACJI
Wyszczegéinienie Warto$¢ | miesiac / rok | miesiac/ rok | miesiac / rok
T e /. N P R O
1. 2. 3. 4.
1 Ciag pieszo - jezdny
A _.-" T Ky
2 Kanalizacja deszczowa
3 Oswietlenie uliczne
WA:E??S ztgr zt,00gr zt,00gr zthgr
VAT 23% | zigr zhgr zt,gr zigr
.\LV_AM zt,ar zhgr ztgr zigr
BRUTTO ’ ’ ' ’

Uwag !

1. Wybrany wykonawca sporzadzi harmonogram
z podziatem na wszystkie miesigce realizacji
2. W miesigcach nalezy wpisaé planowane

kwoty przerobow
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego

Zamawiajagcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, tel. (58) 320-51-00, faks (58} 320-51-05, dalej zwana
rowniez DRMG oraz

Konsorcjum Sasiedzkie w skiadzie: Obotrycka TPS sp. z .0.0. sp.k. z siedziba w Gdansku (Lider
Konsorcjum Sgsiedzkiego), [zabela Wdowiak- Jazownik, Ryszard Karol, Vesta grupa inwestycyjna
M.K.t. Hanowicz sp. j. z siedzibg w Gdansku, Marek Wierzbicki, Maciej Dobrowolski, Aleksander
Checinski, Martyna Banel, Grzegorz Banel, Irena Gondek reprezentowane przez Obotrycka TPS sp.
z .0.0. sp.k. z siedzibg w Gdansku ul. Zeglarska 4 80- 273 Gdansk wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcdw przez Sad Rejonowy Gdarsk- Poinoc w Gdansku VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000502157, REGON 222050977, NIP 584- 27-
34-892.

Upowaznionym do przeprowadzenia postepowania i udzielenia zamdwienia jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdarnsk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdariska.

Strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl  e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl
2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamowienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.) zwanej dalej ,ustawa”.

3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest: Budowa ul. Obotryckiej w Gdansku w ramach zadania: Budowa i
przebudowa drog lokalnych w réznych dzielnicach miasta”.

Celem realizacji zadania jest hudowa ciggu pieszo - jezdnego w ciggu ul. Obotryckiej wraz

z utwardzeniem terenu, budows sieci kanalizacji deszczowej oraz odwietlenia ulicznego.

3.1. Realizacja zamoéwienia obejmuje budowe uktadu drogowego wraz z infrastruktura
towarzyszacg, w tym:

- budowe ciaggu pieszo-jezdnego,

— wykonanie cbustronnego utwierdzenia terenu,
— budowa odwodnienia drogowego,

— budowa sieci oswietlenia ulicznego,

- wycinka kolidujacej zieleni,

- wykonanie nasadzen zamiennych.

3.2.  Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— usuniecie drzew i krzewéw,
— roboty rozbidrkowe,



3.3,

34.

3.5.
3.6.

— roboty ziemne,
- roboty drogowe, w tym:
a) budowa ciggu pieszo - jezdnego o szerokosci 3,5m,
b) wykonanie obustronnega utwardzenia tereny,
c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
d) budowa kraweznikdw,
budowa odwodnienia terenu, w tym:
a) budowa sieci kanalizacji deszczowe) z przewodow PCV,
b) budowa studzienek z wpustami deszczowymi,
¢) budowa studni rewizyjnych z osadnikami,
- budowa oéwietlenia drogowego, w tym:
a} budowa zasilania odwietlenia,
b} budowa sieci oswietlenia ulicznego,
¢) mentaz osprzetu oswietleniowego.
wykonanie nasadzen zamiennych w zamian za usunieta zielen,

Zamawiajacy wymaga uwzglednienie pielegnacji zieleni w ramach gwarancji robot, Okres
pielegnacja zieleni dla drzew wynosi 36 miestecy

Zamawiajacy wskazuje koniecznos< petnienia nadzoru przyrodniczego (ornitologicznego i
entomologicznego) podczas realizacji zadania, w zakresie okreslonym w decyzjach Regionalne
Dyrekcji Ochrony Srodowiska znak RDOS-Gd-WZG.660.163.2018 WW.1 z dn. 6.03.2018 r. oraz
RDOS-Gd WZG.660.164.2018.WW.1 z dn. 6.03.2018 r., stanowigcych Zatacznik nri8 do SIWZ
oraz Zatgcznik nr 19 do SIWZ.

SzczegOtowy zakres rzeczowy zamowienia okreslony jest w dokumentacji wymienionej pkt 3.4.
Przedmiot zamodwienia, okresla dokumentacja projektowa: ,Budowa ciggu pieszo-jezdnego w
ciggu ul. Obotryckiej wraz z utwardzeniem terenu” opracowana przez firme Bladowski
Architektura, Morag, pazdziernik 2016 r. na zlecenie Obotrycka TPS Sp.z 0.0. 5. k.

Wskazana dokumentacja stanowi zatgczniki do SIWZ, w tym:

a)

Zatacznik nr 10.1 do SIWZ cbejmuje projekt budowlany wielobranzowy w tym:
1. PB-Branza drogowa,

2. PB- Branza elektroenergetyczna - aSwietltenie uliczne,

3. PB-Brania sanitarna - kanalizacja deszczowa.

Zatacznik nr 10.2 do SIWZ obejmuje projekty wykonawcze w tym:
Projekt branzy drogowe)j,

Projekt branzy sanitarnej - kanalizacja deszczowa,

Opinia geotechniczna.

Inwentaryzacja zieleni.

Zatgcznik nr 11 do SIWZ obejmuje przedmiary robét w tym:

Bran:za drogowa,

Branza elektroenergetyczna - oswietlenie uliczne,

Brania sanitarna - kanalizacja deszczowa.

UWAGA: Przedmiary robét petnia role wylacznie pomocnicza przy obliczeniu
ceny ofertowej Wykonawcy. W przypadku, gdy jakies prace nie zostaly ujete
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d)

g)
h)

w przedmiarach, a sa niezbgdne do prawidiowego wykonania zamédwienia

Wykonawca winien je wycenic i uwzgiedni¢ w cenie ofertowe;j.

Zatacznik nr 12 do SIWZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych w tym:

. STWIORB - branZa drogowa,

STWIORB - branza elektroenergetyczna - oswietlenie uliczne,
STWIORB - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa.

Zatgcznik nr 13 do SIWZ - Zarzadzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarzadu
Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjne] Sp. z 0.0. w sprawie stosowania
oznakowania wiazéw studni rewizyjnych na sieciach kanaliza¢ji sanitarne] wraz z wzorem
pokrywy.

Zalacznik nr 14 do SIWZ - Procedura odbiorowa Gdanskich Wéd Sp.z o.o.

Zatgcznik nr 15 do SIWZ - Wymagania dotyczace tablic informacyjnych.

Zalagcznik nr 16 do SIWZ - Specyfikacje techniczne regulacji wysokosciowej urzadzen uzbrojenia
podziemnego wadno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzgdzen gazowych w
Gdansku.

Zatacznik nr 17 do SIWZ - Wzér umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”.

UWAGA: W przypadku gdy Zamawiajacy uiyt w opisie przedmiotu zamdwienia
(SIWZ wraz z zatacznikami) nazw materiatow, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumiec jako
przykladowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza
uzycie materiatdw rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy
uzna za réwnowazne materialy, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w
zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikadji technicznych i systemow odniesienia, o kterych mowa w art. 30 ust., 1-3
Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy
Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w
tresci SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zalgcznikach do SIWZ norma,
nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania , lub réwnowazna”.

Wykonawca, ktory, na etapie realizacji robét budowlanych, powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentadji
projektowe]j oraz STWIORB.

Zgloszenia ewentuainych uwag do dokumentacii jw. Wykonawca dokona w okresie
przewidzianym na sporzadzenie oferty w trybie okreslonym w art, 38 ust.1 ustawy.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiazany jest do przeatozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu
rzeczowo - finansowego robot wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 20 do SIWZ, Harmonogram
rzeczowo - finansowy, winien okresla kolejno$¢ prowadzonych robot z uwzgiednieniem
potrzeby minimaliza¢ji czasu powodowanych emisji, iloéci i krotnosci ingerencji w zasoby
srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich
dokumentéw wynikajagcych z warunkdw prowadzenia robot, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamodwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie
umownym.

Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i
oznakowania miejsca prowadzenia robot. Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji
projektu w sposdb trwaty, zabezpieczajacy ja przed zniszczeniem, bezposrednio pe przekazaniu
placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiajacego pao
podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszka
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Zakrzacka, tel. 58320 51 38. Lokalizacja tablicy powinny zosta¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru. Dodatkowo po zakoriczeniu robot (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych)
wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy zgodnie z projektem
graficznym dostarczonym przez Zamawiajacego. Wymagania dotyczgce konstrukcji tablic

stanowig zatacznik nr 15 do SIWZ.

4. Warunki prowadzenia robét:

4.1,

4.2.

4.3

4.4,

4.5,

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowega wykonania robdt stanowigcych
przedmiot zamodwienia.
Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do realizacji rabdt budowlanych uzyskad

zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni w Gdarisku. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzglednic w kosztach ogolnych budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku projekt tymczasowej organizagji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy., W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy
uwzglednic go w kosztach ogdlnych budowy. W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy
takze przygotowal materialty o zmianie tymczasowe] organizacji ruchu i przekazac je
p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespotu ds. Komunikacji Spoteczne] e-mait zks@drmg.gdansk.pl.
Materialy zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG.

Zgodnie z § 12 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r,, poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu
Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespot ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat Gospodarki Komunalnej

Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres tomasz wawrzonek@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz, gda.pl
¢} wiasciwego Komendanta Policji:

» Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant gdansk@gd.policia.gov.pl
s Komenda Wojewddzka Policji; mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

— conajmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego
podajac informacie ¢ miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku catkowitego

wylgczenia jezdni z ruchu;

~ (0 najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac pedajgc informacje o planowanym

rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamknigcia jezdni dla ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni sposobu obstugi

komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy 0 ochrone drogi, jezeli jej zawarcie

bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

- biezgcego oczyszczania drég, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujacych przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

- usuniecie ewentualnych szkéd powstalych w pasie drogowym drog publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejacego stanu
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technicznego tych drég.
W zataczeniu wzdr umowy z GZDIZ na ,Ochrone drogi” - zalgcznik nr 17 do SIWZ.

4.6. Realizacja przedmiotu zamowienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci
ulicy i mozliwosci wjazddw na posesje.
4.7. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robét w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.
4.8.  Wykonawca winien przestrzega warunkow prowadzenia robot zawartych w;
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) uzgodnieniach i wymogach gestordw uzbrojenia terenu,
C) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,
d) decyzjachiopiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacgji projektowe;.
49, Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidiowe wykonanie prac budowlanych oraz
uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
4.10. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujgcy teren okrestony
dokumentacjg projektowa.
4.1,  Wykonawca we whasnym zakresie:

a. zarganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

b. zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkdw technicznych od uzytkownikow
urzadzen podziemnych,

¢. W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu
budowy nastapi staraniem wykonawcy ( np. agregat pragdotworczy).

412, Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozodr budowy i ochrang mienia,

b} zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie |

oéwietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,

c) realizacje przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, czy

w godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacja zadania,

e) tymczasowe skiadowisko materiatdw i mas ziemnych poza placem budowy,

f)  wywdz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpinaitp.).

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obcigzaja
wykonawce robot.

4.13.  Nadzér autorski dla realizagji inwestycji zapewnia Konsorcjum Sasiedzkie TPS Obotrycka Sp. z o.
o sp. k. w tym poniesie jego ewentualne koszty.

4.14. W celu wyeliminowania poZniejszych roszczen ze strony wtascicieli nieruchomosci sasiadujgcych
z terenem budowy i ukiadem drogowym, przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przy
wspotudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest
do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektdw. W przypadku wystapienia
uszkodzeri obiektow wynikajacych z niewfasciwego prowadzenia robodt konsekwencie z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

4.15. Wykonawca zobowiazany jest:

a) uzyskaC zgode od zarzadcy terenu na zajecie pasa drogowego; koszty zajecia pasa
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b)

c)

d)

n)

o)

p)

drogowego | wbudowania urzadzen w pas drogowy nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym,

wykonac dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy (zakresu robot) z obrazujaca
stan infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robdt objetych dokumentadjq
projektowa,

przed przystapieniem do rohét budowlano - montazowych Wykonawca dokena:
sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci naleiy
powiadomi¢ nadzér inwestorski,

do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestorow sieci o pfanowanym terminie rozpoczecia
robot uzbrojenia terenu,

w ramach umowy do wykonania | utrzymania przez caly okres reafizacji przedmiotu
zamdwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow gestorow sieci,

uktadac uzbrojenie podziemne zgodnie z narmami dotyczacymi zachowania normatywnych
odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

stosowania na riejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowe] whazow
oznakowanych z logo Gdanska {zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska 774/06 z dnia
10.07.2006 r.) w uzgodnieniu z Gdanskimi Wodami Sp. z 0.0. i Saur Neptun Gdansk S.A.
stosowanie zarzadzenia nr 01/2017 Prezesa Zarzgdu Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z dnia 3.07.2017 r.

zabezpieczyl drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robot i zaplecza budowy
poprzez odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi,

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

zapewnic bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem oraz catodobowym cigglym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i
wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

do systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz
utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w naieiytym stanie
technicznym i czystosdi,

przyja¢ technologie i organizacje roboét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektdw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drog dojazdowych oraz wykonanych robét,
wykonal ze szczegblng starannoscig i bez zbednej zwiloki, w jak najkrotszym mozliwie
okresie czasu prace zwigzane z demontazem i rozbidrkami i wywozeniem materiatow
pochodzacych z demontazu i rozbidrek;

uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosd uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966), i innych przepisow;

zorganizowad we wiasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw z rozbiorek i
urobku powstatego podczas wykonywania robot,

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:
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s)

t)

u)

Rozparzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422
z poin, zm.),

Rozporzadzenia Ministra Transportu t Gospodarki Morskief z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124 z pdin. zm.).

sporzadzi¢ ,plan bioz” w 3 egz. i uzgodnic go z Zamawiajgcym przed terminem przekazania
placu budowy, zgodnie z:

art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. {t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pdin.zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informadji
dotyczgcef bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2003 r. nr 120 poz. 1126}

Potwierdzenie sporzadzenia .planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu ¢ podjeciu
ohowigzkdéw kierownika budowy.

przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 tutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47 poz. 401}

przestrzegal wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126), do prowadzenia robét
w sposéb zapewniajacy:

bezpieczenstwo oséb przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie placu
budowy,

bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszezeniami zarowno przy robotach
rozbidrkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokie] jakosci, eksploatowanego i
konserwowanego w sposob prawidtowy sprzetu; zaklada sie uzycie maszyn i urzadzen
budowlanych powodujacych minimalne zapylanie powietrza,

najmniej ucigzliwa akustycznie technologie robdét - poprzez zastosowanie sprawnego i
wiasciwie eksploatowanego sprzetu,

speinienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zarowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

spetnienie wymagan ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {(Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z pdin. zm.)

spetnienie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.z 2013 r. poz. 492)

spetnienie wymagar Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz. U.z 2009 ., Nr 124 poz. 1030),

spetnienie wymaga# i warunkdw w zakresie ochrony Srodowiska zawartych w przepisach
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v)

wymienionych w decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr
168/19/25/11 7 dnia 15 grudnia 2011 r.,

spetnienie wymagan niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, wynikajacych z
decyzji i opinii zatgczonych do dokumentacji projektowej,

po zakoriczeniu robdt teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.16.

417,

a)

b)

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:
zapewnic wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowaé ich ilos¢ gromadzic je selektywnie w wydzielonych | przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do $rodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewnic ich sprawny odbidr tub ponowne wykorzystanie;
odpady niebezpieczne, ktore moga powstaé w trakcie robot budowlanych segregowac i
oddzielal od odpaddw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm
zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem;
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skiadowisko,
zZtomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddéw budowlanych i Smieci
nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania;
matertaty kamienne i prefabrykaty betonowe nadajace sie do panewnego wbudowania, nie
wykorzystane przy realizagji zadania, nalezy przewiei¢ na sktadowisko GZDiZ przy ul. Suchej
w Gdarisku;
elementy nadajgce sie do wbudowania nalezy przewiezé na sktadowisko na paletach; koszt
zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ujgé w kosztach ogélnych budowy;
zdemontowane wiazy, ruszty lub ztom z kanalizacji deszczowe] nalezy przekazal do
Gdaniskich Melioracji za pokwitowaniem;
odlegtos¢ dowozu materiatow masowych {np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we whasnym
zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym;
ziom nalezy wywiei¢ na legalne zltomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczaltowym;
wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu
na legalne skladowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzglednic
w wynagrodzeniu.

Kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamdwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic
w cenie oferty.

a)

)

Kompleksowa obstuga geocdezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktow granicznych na dzien przekazania placu budowy,

- wyznaczenie punktow sytuacyjnych 1 wysokosciowych,

- wykonywanie pomiardow biezacych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- odtwarzenie punktdw granicznych po zakonczeniu budowy

Obstuga geologiczna obejmuje odbidr podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia gruntow.

Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed
8



418

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24,

4.25.

4.26.

4.27.

przystagpieniem do wykonywania robot technologicznych.,

Pomiary stopnia zageszczenia gruntow nalezy na biezgco sprawdzad, a wyniki przekazywac

inspektorowi nadzoru {dotyczy takie robdt podwykonawcdw). Zamawiajgcy nie wyklucza

zlecenia pomiardw sprawdzajgcych zageszczenia gruntow przez inne stuzby geologiczne.
Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robdt bedacych
przedmiotem zamowienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot oraz
rob6t przygotowawczych w zakres ktorych wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy,
pomieszczen socjalnych i magazynowych, urzgdzenie placu budowy z zasilaniem w energie |
wode, odprowadzenie $ciekdw, zabezpieczenia mienia przed kradziezg.
Wykonawca bedzie ponosit  wszelkie konsekwencje spowodowane  niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca rob6t w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak
réwniez wobec asob trzecich.
Przed rozpoczeciem robdt (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiazany przediozy¢ do akceptadji
Zamawiajacego receptury na masy betonowe, deklaracje wiasciwosc uzytkowych dla
materiatow sypkich (kruszywa) oraz materiatéw kamiennych i prefabrykatow betonowych,
ktére bedg whudowane na zadaniu.
Wykonawca robdt bedzie ponosit odpawiedzialnos¢ cywiing wobec 0sob trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikfe z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawid Zamawiajacemu wykonany we wiasnym zakresie i na
witasny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu
realizacji zadania. W zaleinosci od potrzeb i postepu robét projekt ten powinien byc aktualizowany
przez Wykonawcg na biezgco. Koszt wynikajgcy z tego tytutu obcigza Wykonawce i musi zostac
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym.
Zajecie pasa drogowego moze nastgpi¢ jedynie po zioZeniu wniosku w sprawie wydania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01
czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. z 2016 nr poz. 1264).
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtadciwym oznakowaniem
(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich realizagji jak réwniez w
okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak rowniez wobec osdb
trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegolne] ostroinesc w tym
m.in.

* w miejscach zblizen do sieci cieptowniczej prace prowadzi¢ recznie - wyeliminowac

sprzet mechaniczny
e zapewni( zabezpieczenie sieci cieptownicze] przed ewentualnym zatamaniem badz
osunigciem

¢ prowadzi¢ prace pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych GIWK Sp. z 0.0.1 SNG S.A.
Wykonawca robdt bedzie ponosit odpowiedzialnos< cywilng wobec o0s6b trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikle z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury atesty i niezbedne badania
laboratoryjne pozwalajace na ocene przez Zamawiajgcego jakosci whudowanego materiatu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych probek w celu dokonania we
wilasnym zakresie bada# laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezna oceng jakosciows.
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4.28. W celu dokonania odbiordow czesciowych lub poszczegdlnych elementdw (elementow
ulegajgcych zakryciu), ktdre nalezy zgtosic Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robdt
powiadomi o tym zamiarze Inspektara Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbicrem.

4.29. W terminie zakoriczenia robot wykonawca przygotuje i przekaze:

kompletng dokumentacje powykonawcza wraz z szczegdtowym jej wykazem w 4 egz. z
podziatem na uzytkownikow (7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze do
weryfikacji przez Nadzdr Inwestorski),

zestawienie rzeczowe wykonanych robdt w podziale na branze wg nazewnictwa zgodnego z
tabelg elementéw scalonych,

sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dzialek geodezyjnych, na ktorych
prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrgbu),

sporzgdzena zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 19924 r. Prawo budowlane art. 43 ust.4
(Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pdn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne |
kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej.

Ponadte w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu zamdwienia
Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje gecdezyjng zarejestrowana w Osrodku
Dokumentadji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej z branz oddzietnie oraz plansze zbiorcza

w4 egz.

4.30. wWszelkie protokoly rozruchowe instalacji i urzadzen Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na
14 dni przed odbiorem korficowym.

4.31. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym Kkosztéw
realizacji przedmiotu zmowienia, w tym:;

aj
b)
a
d)

e)

zaplecza budowy i tymczasowych skfadowisk,

uzgodnien, odbiorow, wytatzenia sieci w celu wykonania robot,

tymczasowych drdg technologicznych dla potrzeb budowy,

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektdw sasiadujacych z terenem
budowy i ukladem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologiczne;,

uméw przytaczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbiorow, wytgczen
sieci w celu wykonania i odbiaru robot,

sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

Ustawg - Prawe Budowlane art.21a,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{Dz.U. nr 120 poz.1126).

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu Bi0OZ" zawarte zostanie w os$wiadczeniu © podjeciu
obowigzkdw kierownika budowy.

f)

odtwarzenia zniszczonych istniejacych uktaddw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robodt,

odtworzenia zniszczonej zieteni, ktdra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,
catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepern osob niepowotanych,

optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robdt,

zobowigzafi wynikajacych z warunkdéw prowadzenia robdt, w tym uzgodnien, odbiorbw,
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432

4.33.

4.34.

4.35.

4.36,

4.37.

wyltaczen sieci w celu wykonania robot,

m) sporzadzenia protokotow z hadan, pomiardw i prob.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych 1 podanych norm

w dokumentacji projektowe] oraz przepiséw i rozporzgdzen dotyczgcych wykonywanych robot.

Parametry techniczne materiatow | wyrohdw uzytych do wykonania zaméwienia oraz urzadzen

nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przykiadowo w dokumentacji projektowej,

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przegmiotu zamodwienia winny speiniac wymogi:

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.},

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570z
p&in. zm.})

- Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobdaw
deklarowania zgodnoscl wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budewlanym {Dz. U. z 2004 r. nr 198 poz. 2041 z pdin. zm.).

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany

jest do dostarczenia dokumentow potwierdzajgecych, ze wszelkie materiaty, systemy, progukty,

rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne swiadectwa, deklaracje, certyfikaty,

aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajace stosowanie ich w

obiektach uzytecznosci publiczne] chyba, e zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z

przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne

musza by¢ przetlumaczone na jezyk poiski przez thumacza przysiegltego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentow potwierdzajgcych, ze wszystkie

materialy, systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane Prawem aktualne Swiadectwa,

deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnicne instytucje i sa dopuszczone do

stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢ tlumaczone na jezyk polski i

akceptowane przez krajowg jednostke notyfikowang. Ponadto Wykonawca winien  uzyskac

zgode Panstwowego Powiatowege Inspektora Sanitarnego na zastosowanie materiatow lub

wyrobow do budowy sieci i przytgczy wodociggowych zgodnie z;

- Ustawg z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. p0z.1332 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1570 z
pdin. zm.)

Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materialy i rozwigzania nieopisane lub

niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia

prawa, sztuki i praktyki budowlane] winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdt udziat kierownika budowy z uprawnieniami

budowlanymi.
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ
WZOR UMOWY

Zawarta W dnil ..o r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969

2. Konsorcjum S3siedzkim w sktadzie: Obotrycka TPS sp. z .0.0. sp.k. z siedziba w Gdansku
(Lider Konsorcjum Sasiedzkiego), lzabela Wdowiak- Jazownik, Ryszard Karol, Vesta grupa
inwestycyina M.K.t. Hanowicz sp. j. z siedzibg w Gdansku, Marek Wierzbicki, Maciej
Dobrowolski, Aleksander Checifiski, Martyna Banel, Grzegorz Banel, Irena Gondek
reprezentowanym przez Obotrycka TPS sp. z .0.0. sp.k. z siedzibg w Gdansku ul.
Zeglarska 4 80- 273 Gdarsk wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw przez Sad Rejonowy
Gdansk- Pétnoc w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000502157, REGON 222050977, NIP 584- 27-34-892.

reprezentowanymi przez
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, zwana dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a
e e e .z siedzibg W o b e e ereraeeeserinne. . ul.
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ..., o numerze identyfikacyinym NiP
........................ , numerze REGON ............, kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawcg,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszKatym/a W e, e e, UL
.. e przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod firma
.................................. z siedzibg W .o e, Ul e, WRISANY M/ dO
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym NIP ... , numerze REGON .......occvnviiviennnnns, posiadajacym
NrPESEL....coiiii zwanym/g dalej Wykonawca,

{dopuszczalna jest odpowiednio modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenio

dziatalnosci gospodarczejf)

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkow  Zamdéwienia z  dnia

............................................. r.sygn. zam. I/PN/...../2018/....... (dale] ,SIWZ") oraz ztozone] w
postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwg: Budowa ul. Obotryckiej w Gdansku w
ramach zadania: ,Budowa i przebudowa drég lokalnych w réznych dzielnicach



miasta”

. Szczegdtowy zakres robot zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia wraz z
zatgcznikami, stanowigcymi integralng czesd niniejszej Umowy.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:

1} Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres roboét:

§2
PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW
. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslaja wspélnie wymienione nizej] dokumenty wg
nastepujacego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,Umowa”);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos< lub rozbieznosdé,
pierwszenstwo maja postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane]
kolejnosci na wyzszym miejscu.
. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesd.

§3
WYNAGRODZENIE
. taczne wynagrodzenie ryczattowe WynoSi: oo ztotych brutto, stownie
ZEOTYCH DIULEOT 1ottt ettt e bttt bt et na et .
w tym:
1)  wartosc netto e e zt,
2) podatek VAT w stawce = 23% TSSOSO zt.
. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia  Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do naleizytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeZeniem postanowien 8 3 ust. 5oraz 8 15
Umowy.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywal na pominiecie lub blad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatdw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.
. Wykonawca oswiadcza, Zze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawece i zostato uwzglednione w
ustalonym wynagrodzeniu.
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. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg

z nie wykonania czesci robdt, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. Wynagrodzenije jest ptatne przez Gmine Miasta Gdanska i Konsorcjum Sgsiedzkie w

czesciach i na zasadach okreslonych w §6.

§4

Termin realizacji Umowy

1.
2.

Termin zakoriczenia robdt do dnia . r.

Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
I w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w & 9. W
przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robot.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przediuzeniu wylgcznie na warunkach okreslonych

w 8§ 15.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzié¢ |

przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie z
Zatgcznikiem nr 18 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ, w tym
OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét przez wiodacego inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi< roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo ~ finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

. Jezeli w ktérymkotwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawecy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia roboét
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdZnieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdt,
Zamawiajgcy moze nakazaé¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot | wywigzania sie z ninigjszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Spotce Obotrycka TPS Sp. z 0.0. Sp. k. -
liderowi Konsorcjum Sasiedzkiego, udzialu w odbiorach czesciowych, odbiorze
koncowym w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, a takze we wszelkich
naradach zwigzanych z realizacja umowy po uprzednim zawiadomieniu ¢ nich spétki
Obotrycka TPS Sp. z 0.0. Sp. k. z 3 dniowym wyprzedzeniem.
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(Wykonawca wskazuje sposéb  rozliczeri i warunki  platnosci za roboly wykonane przez
Podwykonawcdw/Dalszych Podwykonawcdw dokonujqc wyboru pomiedzy § 5% 5** albo 5%** |
odpowiednio § 6%, 6%* glbo 6*** Zapisy § 51 § 6 dotyczg realizacji robdt bez udziatu Podwykonawcow.
Nie wybrane zapisy nalezy usungc lub przekreslic.)

§5

Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia robot objetych Umowg beda stanowity potwierdzone przez
inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug procentowego
zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy.

2. Wzor protokotu zaawansowania wykonanych robot, o ktdrym mowa w ust. 1, stanowi
zatacznik nr 3 do Umowy.

3. Faktury przejsciowe wystawiane beda nie czesciej niz raz w miesigcu.

4. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto
okre$lonego w 8 3 ust. 1 Umowy.

5. Fakture koncowg Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni od dnia
zakonczenia robot lub wezedniej - pod warunkiem dokonania odbioru koncowego.

6. Zaptata naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z faktur przejsciowych i faktury koncowe;j
nastapi zgodnie z 8 6 ust. 2, 31 5 Umowy.

§5°

(W przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawcow)

Rozliczenie rob6t

1. Podstawe rozliczenia robo6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

3. Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 11 2,
stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

4. Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce i Podwykonawce nie czesciej niz
raz w miesigcu.

5. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. T Umowy.

6. Suma faktur przejsciowych Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawca.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i Podwykonawcy zostanie ujete
w fakturach wystawionych przez Wykonawce po zakonczeniu robot bedacych
przedmiotem odbioru koncowego. Fakture koricowa Wykonawca wystawi nie wczesniegj
niz po uptywie 28 dni od dnia zakonczenia robot lub weczesniej - pod warunkiem
dokonania odbioru kohcowego.

8. Kopie faktur przejSciowych oraz faktury koncowe] Podwykonawcy muszg byc
sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce.

9. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce.



10.

11.

Zaptata naleznosci Wykonawcy i Podwykonawcy wynikajacych z faktur przejsciowych
i faktury koncowej nastgpi zgodnie z§ 6% ust. 2, 3, 51 11 Umowy.

Przez pojecie .prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ Tt

(W przypadku wykonywania czesci robdt przez Podwykonawcow)
Rozliczenie robot

1.

10.

Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementdw ustatonych w zataczniku nr 2 do Umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy
i inspektora nadzoru.

. Wzér protokotow zaawansowania wykonanych robdt/prac, o ktérych mowa w ust. 11 2,

stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce i Podwykonawce nie czesciej niz
raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci robét.

Suma faktur przejsciowych Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawcg.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i Podwykonawcy, zostanie ujete
w fakturach koncowych wystawionych przez Wykonawce i Podwykonawce po
zakonczeniu robdt bedacych przedmiotem odbioru koncowego. Fakture koncows
Wykonawca i Podwykonawca wystawig nie wczesnie] niz po uptywie 28 dni od dnia
zakonczenia robdt lub wezesdniej - pod warunkiem dokonania odbioru koncowego.
Faktury przejsciowe oraz faktura koncowa Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i
zaakceptowane przez Wykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy i Podwykonawcy wynikajacych z faktur przejsciowych i
faktur konicowych nastapi zgodnie z 8§ 6** ust. 2, 3,51 11 Umowy.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.,

§ 5***

(W przypadku wykonywania czesci robét przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcdw)
Rozliczenie robét

1.

Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedga stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementdw ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy



10.

11.

12.

13.

Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzdr protokotow zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa wust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto
okreslonego w & 3 ust. 1 Umowy.

Suma faktur przejSciowych Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawca.

Suma faktur przejsciowych Dalszego Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia okrestonego w umowie Dalszego Podwykonawcy z Podwykonawca.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszemu
Podwykonawcy zostanie ujete w fakturach koncowych Wykonawcy po zakonczeniu robdt
bedacych przedmiotem odbioru kohcowego. Fakture koncowg Wykonawca wystawi nie
wczesnie] niz po uplywie 28 dni od dnia zakornczenia robdt lub wczesniej - pod
warunkiem dokonania odbioru koricowego. Do faktur Wykonawcy zostang dotgczone
uwierzytelnione kopie faktur koncowych Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy.
Kopie faktur przejsciowych i faktury korncowej Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i
zaakceptowane przez Wykonawce, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez
Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastagpi
zgodnie z 8§ 6*** ust. 2,3, 4,61 12 Umowy.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktore sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, Ze posiada $rodki finansowe na realizacje robédt objetych

Umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Termin ptatnosci faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidiowo wystawione] faktury wraz z niezbednymi
zatagcznikami, w tym mu.in. protokotem zaawansowania wykonanych robdt, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W  przypadku nieterminowej ptatnosci faktury, Wykonawcy przystuguje prawo
dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonanie przedmiotu umowy w nastepujgcy
sposéb:
a) do kwoty brutto .....ceeeeecvcenninnn. na nastepujace dane:

Obotrycka TPS Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Zeglarska 4, 80-273 Gdarnsk, NIP 584-27-34-892
b) po osiggnieciu kwoty, o ktérej mowa w pkt a) na nastepujace dane:
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- nabywca- Gmina Miasta Gdanska, 80- 803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-
11-969
- odbiorca/ ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Zamawiajgcego, w celu sprawdzenia i
zatwierdzenia do zaptaty.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykresdlenia go z rejestru podatnikdw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§6*

(W przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawcow)
Warunki ptatnosci

1.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robdt objetych
Umawa.
Naleznosc za wykonane przez Wykonawce roboty pfatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznosd¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tej naleznosci
Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy wraz oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy sporzadzonego wediug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej
czesci, jakg Wykonawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptacic
Podwykonawcy za wykonany przez Podwykonawce zakres prac, do czasu przedtozenia
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatacznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktorym mowa w &8 5% ust. 11 2 Umowy, oraz dowodem zaptacenia naleznosci
Podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 3. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
uznaje sie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, na zadanie
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposdredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke), przystugujgcego Podwykonawcy, ktdry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu, w formie kopii
7



10.

11.

12.

poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem, umowe o© podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fakture
(rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w & 5* ust. 2 Umowy, potwierdzajgce
wykonanie prac, ktérych zadanie zaptaty dotyczy.
Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o©
mozliwosci zglaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca
wykaze nie zasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonanie przedmiotu umowy w nastepujacy
sposdb :
a) do kwoty brutto ..., na nastepujgce dane:
Obotrycka TPS Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Zeglarska 4, 80-273 Gdansk, NIP 584-27-34-892
b) po osiggnieciu kwoty, o ktérej mowa w pkt a) na nastepujace dane:
- nabywca- Gmina Miasta Gdanska, 80- 803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-
11-969
- odbiorca/ ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Zamawiajgcego, w celu sprawdzenia |
zatwierdzenia do zaptaty.
Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74,
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleinego
Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartosé podatku VAT, w stosunku
do ktdrej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone
do Urzedu Skarbowego.

56**

(W przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawcdw)
Warunki ptatnosci

1.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robdt objetych

Umowag.
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10.

Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznosdé za wykonane przez Podwykonawce prace ptatna bedzie w drodze przekazu
(art. 921" ke) bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce. Do faktury (rachunku) Podwykonawcy,
sprawdzone] i zaakceptowanej przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokot
wykonanych przez Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy
Wykonawcy | inspektora nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce przekaz
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do Umowy.
Zaplata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie okresionym w
ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatacznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robodt, o ktorym mowa w § 5*%* ust. 1 1 2 Umowy, oraz podpisanym przez Wykonawce
przekazem, o ktorym mowa w ust. 3. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku nieterminowej ptatnosci  faktury lub  rachunku  Wykonawcy
(Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku, o jakim mowa w ust. 3,
umozliwiajgcego bezposrednig zaptate naleznosci Podwykonawcy za wykonane przez
niego prace, na zadanie Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposdredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke) przystugujgcego Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu,
w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g dostawy i ustugi, z tytutu naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
dostawy i ustugi. Zadanie zapfaty winno by¢ uzupetnione o fakture (rachunek) oraz
dokumenty, o jakich mowa w & 5** ust. 2 Umowy, potwierdzajace wykonanie prac,
ktérych zgdanie zaptaty dotyczy.
Przed dokonaniem bezposdredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o
mozliwosci zgtaszania w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w
terminie 7 dni od doreczenia tej informagji.
W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca
wykaze nie zasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonat bezposredniej] zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
9



11. Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonanie przedmiotu umowy w nastepujgcy
sposob:
a) do kwoty brutto ... na nastepujgce dane:
Obotrycka TPS Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Zeglarska 4, 80-273 Gdarsk, NIP 584-27-34-892
b) po osiaggnieciu kwoty, o ktérej mowa w pkt a) na nastepujgce dane:
- nabywca- Gmina Miasta Gdanska, 80- 803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-
11-969
- odbiorca/ ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Zamawiajacego, w celu sprawdzenia i
zatwierdzenia do zaptaty.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykresienia go z rejestru podatnikdw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§ 6***

(W przypadku wykonywania czesci robdt przez Podwykonawcdw f Dalszych Podwykonawcow)

Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robot objetych
Umows.

2. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty przekazana zostanie na rachunek
bankowy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

3. Naleznos¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych naleznosci
Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy sporzgdzonego wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do Umowy.

4. Naleznos¢ za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazana zostanie na
rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych
naleznosci Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginatem
oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 6 do Umowy.,

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takie]
czesdci, jakg Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany
zaptaci¢ Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce
zakres prac lub wykonany przez Dalszego Podwykonawce zakres robdt, do czasu
przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4.

6. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w §& 5*** yst. 1, 2 i 3 Umowy, oraz dowodem zaptacenia
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10.

11.

12.

naleznosci Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 1 4. Za
dzieh zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, na Zgdanie Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwloke), przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktoéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktére;
przedmiotem sg dostawy i ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy winno by uzupeinione o fakture {rachunek) oraz dokumenty o jakich
mowa w & 5*** Umowy, odpowiednio, w ust. 2 lub ust. 3, potwierdzajgce wykonanie
prac przez Podwykonawce lub robot przez Dalszego Podwykonawce.
Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o
mozliwosci zgtaszania w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci zaptaty w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacgji.
W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:
1} nie dokonal bezposredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze nie zasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonanie przedmiotu umowy w nastepujacy
sposéb:
a) do kwoty brutto ......ccceveeccnnnnenn na nastepujace dane:
Obotrycka TPS Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Zeglarska 4, 80-273 Gdansk, NIP 584-27-34-892
b) po osiggnieciu kwoty, o ktérej mowa w pkt a) na nastepujgce dane:
- nabywca- Gmina Miasta Gdanska, 80- 803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-
11-969
- odbiorca/ ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74,
Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Zamawiajgcego, w celu sprawdzenia i
zatwierdzenia do zaptaty.
11



13. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigce] réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktore;
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

87
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonal Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie z
wymogami SIWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami i
normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztdw poszczegdlinych robdt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robot oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegbinosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig  prawidtowe  wykonanie robdt, niezwlocznego  pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego,

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo osdb przebywajacych na
terenie Budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy,

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy,

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp,

5) stosowania instrukgji, procedur i polecent wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz termindéw wykonania robdt,

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy,

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami,

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy,

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robét uporzadkowanie terenu,

12)wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji
projektows;,
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13)ponoszenia kosztdw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media
technologiczne niezbedne do prowadzenia robot i zagospodarowania terenu
budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

15) wykonania dokumentacji powykonawczej,

16) wykonania zalecen pokontroinych instytucji panstwowych,

17)sprzgtania terenu budowy, zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku
realizacji robot zgodnie z ustawg o odpadach,

18)ustanowieniu  kierownika budowy oraz kierownikow robot  branzowych,
posiadajgcych stosowne uprawnienia,

19)sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robdt budowlanych,

20) naprawy (fub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementdw istniejgcej infrastruktury,

21)przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robodt po
zakoniczeniu robot do stanu pierwotnego,

22)dokonywanie préb i odbiorédw robdét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarangji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa,

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego,

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwodci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkow przez Zamawiajacego,

26) przestrzegania przepisédw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie
Personelu Wykonawcy, zwtlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i
bezpiecznych warunkow pracy i zobowigzania Podwykonawcow do przestrzegania
w/w przepiséw we wspomnianym zakresie

27)przestrzegania zasad okredlonych w zatgczniku nr 7 do Umowy ,Zasady
bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane”.

4. SzczegbGtowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacja projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z
postanowieniami niniejszej] Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robot budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazat Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesdi,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Iub
Podwykonawcodw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego
i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
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przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkdéd ma prawo
potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu;

1) zabezpieczenia srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla 0s6b i dobr publicznych oraz innych, wynikiych
z zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkow powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robdt przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami i
materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzsze| jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytagczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

§8
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE | ZANIECHANE

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdot objetych przedmiotem zamowienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany Umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zamoéwiert dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowaé o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznoéci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozyé Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych Robét,

4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4, W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdinych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymdg ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robdt w nich wystepuje,

14



2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktaddow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotwérczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dia danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatdéw (wraz z kosztami zakupu} i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koncowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosdci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzgdzania
przedmiotowego Kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu rob6t, o ktérym mowa w § 16
ust. 1 pkt 3 fit. d) Umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetfnienia
Swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegoinych robdt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymdg ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Nakladow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robédt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdbw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9

Odbior koncowy

1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 Umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete Umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowe] w 4 egzemplarzach oraz w wers;ji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow.

2. Odbidr koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkdow okreslonych w ust. 1iw OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych
w ust. 1 nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powoedu niezakoniczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1

2)

3)

wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moZe obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utracone] z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru koncowego i zazgdac
powtornego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy [ub odstapic od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.
Koszty wykonania zastgpczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy fub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku
mozliwosci zaspokojenia petnej kwoty roszczenia z tego tytutu, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztdw do ich petnej
wysokosci na zasadach ogdlnych.

810

Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 600 000,00 zt - na co dofgcza
odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do Umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtosd tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania Umowy.

5§11

{Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

Dla zapewnienia naleiytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w
pienigdzu w wysoKosCi ....oeeeene, e Zh

Zabezpieczenie okreslone w ust. ‘I s%uzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamdwienia.

W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt | przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwrdct 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu zamdwienia.

Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona
w terminie 15 dni po upkywie terminu rekojmi.

§11*
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(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie niepienieznej)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy wykonawca wnidst zabezpieczenie w
WYSOKOSCH cveeeeccecnen e ZEW FOMMIR e

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce pokrycie roszczed z tytutu niewykonania Iub

nienalezytego wykonania zamowienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni
od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 2, nie moze uptynaé wczeéniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3, nie moze uplyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin wainosci zabezpieczenia miat uptynac wczesniej, niz w

terminach wskazanych w ust. 4 i 5, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢
termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajagcy to dokument doreczyd
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie doreczy Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu  waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji

zabezpieczenia zgodnie z ust. 7, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12

Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

2. Wykonaweca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt, okreslonego w 84 ust. 1 Umowy - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnta wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie z
Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01%
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwiloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

17



5) Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu  umowy o0
podwykonawstwo fub dalsze podwykonawstwo, kitore] przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

7) Za nieprzedfozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosd
z oryginatem kopii umowy ¢ podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

8) Za wykonywanie robot budowlanych przez Podwykonawce Iub  Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce |lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace wynikajgcego z § 18 umowy,

10) Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony

1

3.

przypadek (kazda osobe),

1) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczyc tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

8§13

Gwarancja jakosci i rekojmia

1.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ........... miesiecy

liczac od dnia odbhioru koncowego przedmiotu Umowy.

W dniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna

wg wzoru ~ zatgcznik nr 8 do Umowy.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia rekojmi w liczbie miesiecy

rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1 liczac od dnia odbioru

przedmiotu Umowy.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub

rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zlecic

usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze Srodkow

pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bez koniecznosci
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uzyskiwania upowaznienia sgdu. W przypadku braku mozliwosci zaspokojenia petnej
kwoty roszczenia z tego tytutu, Zamawiajacy réznicy bedzie uprawniony do dochodzenia
od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow do ich petnej wysokosci na zasadach
ogdlnych.

Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rohdt
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

5§14

Odstapienie od Umowy

1.

Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od Umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia

wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow
wynikajgcych z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku diuzsze] niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu Umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4
Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z & 18 Umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu  zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w Umowie,

9 w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku koniecznodci wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. T Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawieraé wskazanie przyczyny odstapienia.

W przypadkach okreslonych w ust. 11 ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od

Umowy i usungc Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odstagpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdt objetych Umowa

innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar

umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywato skutki

wytgcznie ex nunc (,na przysziosc”).

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
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10.

11.

12.

13.

wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce

oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki

szczegdtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, opréocz tych, ktore poleci Zamawiajagcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$c za odstapienie
od Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w
toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonaweca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji fub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejsza Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone fub wniesione wraz z
zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego
jakiejkolwiek umowy z Podwykonawca.

Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot

wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie

Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia do c¢zasu

ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoniczenia prac, usuniecia wad, naliczenia

kar umownych oraz innych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z

odstapieniemn od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

Oprécz sytuacji okreslonych w & 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.,

8§15

Zmiany postanowien Umowy

1.

1

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 144 ustawy
Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:

) zmiana termindw wykonania Umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i

niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
a) klesk zywiotowych,
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b} warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg |
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoZnienie, w szczegdinosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos$¢ wykonania wykaopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow
geologicznych,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione | niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegoInosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedow {ub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaot,

1.4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zamdwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji
i innych podmiotédw o kompetencjach zblizonych do organdow administracji w
szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntdéw pod inwestycje,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdinienie, w szczegdInosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu Umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu [ub termindéw wykonania Umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia Umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci

a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad

lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmnigjszenia zagrozenia,
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jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych Umowg, ktdre spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie;

1.8)w przypadku opoznien w przebiegu procedury udzielania zamdwienia, ktdre sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegdInosci na skutek ztozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej I1zby Odwotawczej;

1.9Yw przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegdinosci gdy oferta ztoiona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego ikonieczne byto podjecie dziatann zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych sSrodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
Umowy z Wykonawca), co wpltyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
Umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw
wykonania Umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia Umowy.

w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdac zwiekszenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1)zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegblnosci  nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych tub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instala¢ji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych [ub materiatowych zwiekszajacych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych fub skracajgcych
termin realizacji zamowienia,

¢) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt fub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

d} pojawienie sie nowsze] technologii wykconania zaprojektowanych robdt
pozwalajace] na skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacii wykonanego przedmiotu
Umowy,

e) koniecznos$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzat
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe] |ub
specyfikagji technicznej wykeonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  Umowy przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatéw i technologii robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie
zakresu robdt objetych Umowa, zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy lub

zmiana wysokosci wynagrodzenia.

2.2) zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktorych
wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne osoby spefniajgce warunki
okreslone w specyfika¢ji istotnych warunkow zamowienia, wedtug polityki kadrowej
wykonawecy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgce] stawki VAT,

c) zmiana przepisdw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
Zrealizacji czesci przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczenr i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
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7.

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okrestonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy.

. W przypadkach okredlonych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana

rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje rdéwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien Umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2} zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

Strona wystepujgca © zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przediozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokosC wynagrodzenia po zmianie. Wniosek o zmiane postanowien

Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§16

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1

. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci i

okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osbb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
umowy nie przekraczajgcy termin wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust, 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementdow wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy;

5) sposob i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodne z zasadami rozliczen okreslonymi w
Umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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2.

6.

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie 0

podwykonawstwo, nie moze przekroczyC wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktdéra ma byé

wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg.

W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowianej,

dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w Umowie

z Zamawiajgcym.

Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze zawierad

zapisow dotyczgcych mozliwosci:

1) potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmijan umow przedkiadanych

Zamawiajagcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnosc z oryginatem przez notariusza,

radce prawnego lub osobe/y upowazniona/e do reprezentacji przedkiadajgcego kopie

umowy lub kopie zmian umowy.

Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS

lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodareza.

W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca

(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca)

wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.

17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,

winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17

Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktodrej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcernu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.
Podwykonawca 1lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o© podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest;

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ orazw § 16 Umowy;
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10.

11.

12.

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robdt budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy ©

podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 Umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu urmowy o podwykonawstwo, ©

jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezer w formie pisemnej uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosC z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub &
T6umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umow o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy(
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawarte] umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust, 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 Umowy.
Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, ll pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w
dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 8 ustawy Pzp.
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13

14.
15.

. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 131 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypeinienie przez Wykonawce obowigzkdédw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy [ub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

5§18

Zatrudnianie na umowe o prace

1

2

3.

4

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby

wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) roboty przygotowawcze,

2) usuniecie drzew i krzewdw,

3) roboty rozbidrkowe,

4) roboty ziemne,

5) roboty drogowe, w tym: budowa ciggu pieszo - jezdnego o szerokosci 3,5 m,
wykonanie obustronnego utwardzenia terenu, wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej, budowa kraweznikow,

6) budowa odwodnienia terenu, w tym: budowa sieci kanalizacji deszczowej
z przewodoéw PCV, budowa studzienek z wpustami deszczowymi, budowa studni
rewizyjnych z osadnikami,

7) budowa oswietlenia drogowego, w tym: budowa zasilania oswietlenia, buaowa sieci
oswietlenia ulicznego, montaz osprzetu oswietleniowego,

8) wykonanie nasadzen zamiennych w zamian za usunietg zielen.

Powyzszy wymodg dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomaocg ktorych bedzie

realizowany przedmiot umowy.

. Wymdég zatrudnienia na podstawie umowy © prace nie dotyczy kierownikéw budowy

oraz kierownikow robot.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrofnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogdw,

4) przeprowadzania kontroti na miejscu wykonywania Swiadczenia.
. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym

wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
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dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujgcych czynnoséci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieral w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego o$wiadczenie, date ziozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0s6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatemm odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktdérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdInosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy ¢ prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow 0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce [ub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s0b wykonujgcych czynnoscl wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 812 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/0séb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg tnspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe Zzaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:
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1) s - zZwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem;
2] e i LR SR en s a e bbb s e :
3. Kierownikiem budowy/robot bedzie:
1) Kierownik budowy: ..., - Upr. bud. nr
L6 (o BT O OO PO O OO U PR ST P PP U PP PSOPORPY ORI :

§ 20

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:
ui. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

4, Spory wynikie na tle wykonania niniejszej] Umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;

Zat.nr2  tabela elementow wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr 3 wzor protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  oswiadczenie Podwykonawcy

Zat.nr5 przekaz

Zat.nr6  oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy

Zat. nr7  zasady bezpieczefistwa pracy dla umow o roboty budowlane

Zat.nr8  wzor karty gwarancyjne;

Zat.nr9  odwiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

............................................................. cAdnia e 1
{miejscowosc) {data)
{podwykonawca)

OSWIADCZENIE

AT oL =y=1a ) AU = Lo USSP OO RSP TUO PRSP

{nazwa firmy podwykonawcy, adres}

DEdICEEZO POUWYKONMAWET ..iivvivir et ek s vttt e e et an e
{nazwa firmy wykonawcy)

W ZAKIOSIE .eiiiiieis et ettt ottt st ee b et et e s et a4 o e he e s bt et e b e et be et anes

{rodzaj robot)
M@ ZATBNIU DI ittt e b eb s 4 e e s e bt ekt et
realizowanym w ramach UMOWY NI .....ccccrninnereoiiiee e Z dNia s r.

zawartef przez Wykonawce z Zamawiajacym (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska), jako Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajagcego w ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitem do dnia
sporzadzenia niniejszego od$wiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w
przypadku pierwszego odwiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

] SOOI Z dNi3 e r. Na kwote Netto ......ccccveereennirevieenn,
zt z terminem ptatnosci do dnia .., r.

Niniejszym dziatajac w petni swiadomie, nie bedac wprowadzony w btgd przez Wykonawce,
Zamawiajgcego czy tez jakagkolwiek inng osobe, znajac stan faktyczny i prawny, a w
szczegblnosci zasady i przestanki solidarne] odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem
Podwykonawcéw zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych i ustawg kodeks cywilny,
oswiadczam ze:

{niepotrzebne skreslic)

1. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie

naleznosci wynikajgce z naszych(ej) faktur(y) VAT

= NF e z dnia r. na kwote netto
zt - naleznosE w kwocie NetLO i zt, wptyneta
na nasz rachunek W dnlu ..................................... r.

= NF e z dnia .. v oo DA kwote  netto
..................................... zt - naleznos$é w kwocie netto cerrres s e 21, WPHyNERA
na nasz rachunek w dniu .....cccviiiiiniciciiinenn r.

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy 1 inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalgczam do niniejszego
odwiadczenia.

W zwigzku z powyzszym osSwiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem Zamawiajgcego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane
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prace objete w/w faktura/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych
roszczen w stosunku do Zamawiajacego oraz Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczen na
podstawie art. 143c ustawy prawo zamdwiert publicznych oraz art. 647" kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci
wynikajacych z naszych(ej) faktur{y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
..................................... 2dNia i, T N KWOEE NETLO e
zb z terminem ptatnosci do dnia .vveeeeiicicecee r.

3. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci z
tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zaptats

faktury:

= T e 2dNia e r. na kwote netto
..................................... zt, kKtorej termin pratnosci uptlynat w dniu c.oveeeccconninnceiin 1)

N e 2dNia e r. na kwote netto
..................................... zt, ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu coeecevevcnvencncceenen T

W zataczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru. objetych t3 fakturg/ami -
sporzadzonym pomiedzy Wykonawcg | Podwykonawcg. Niniejsze stanowi zarazem
wezwanie Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.

" w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne petnomocnictwo

" nie wykazywad faktur, ktore zostaly juz wykazane w poprzednich oSwiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

{podpis osoby/osdb reprezentujacych podwykonawce)
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Zatacznik nr 5 do Umowy

(riejscowasc} {data)

PRZEKAZ
Na podstawie art. 921" KC oraz zgodnie z § ........... UMOWY NT oo s

zdnia .., r. Zawarte] DOMIGAZY ..ot
(nazwa firmy wykonawcy)

.............................. - Wykonawca, a Gming Miasta Gdanska - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta
Gdanska - Zamawiajacym o wykonanie

(nazwa zadania)

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania zaptaty Nna rzecz .......vvoenenne.
.......................................................... - Podwykonawcy robot ...
........................................................ KWOLY weoceeiiiiirccnvrencemseceecneeenee ZH,

(rodzaj robdt)

(011 (=IO TR ST UROORPPUPN

stanowigce] wynagrodzenie za prace objete zatgczonym protokotem wykonanych prac z
dnia o, r. oraz fakturg/rachunkiem Podwykonawcy z dnia ............ccc..... r.

Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Podwykonawce do przyjecia kwoty stanowigcej
przedmiot niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty stanowigce] przedmiot niniejszego przekazu zwalnia
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zapfate wynagrodzenia za
wykonane prace w wysokosci kwoty objetej przekazem.

{podpis)
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

............................................................. sdnia e T
{miejscowose) (data)
[podwykonawca)

OSWIADCZENIE

R PIEZENTUIGT™ oo e e et st et s

(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)

bedgcego Dalszym POAWYKONGWEG .....voeiieiiriee et
{nazwa firmy wykonawcy}

W ZAKESIE L1iiutieiti oo eeee ettt et e b e e e eate e b e e eae e e raee s s e e aba e A be e ehe ettt b e eh s e Rt e et b At bt et e eabe s st e e et e eaaes e

(rodzaj robot)
M@ ZAA@NTU PRl 1ttt ettt be s e e ba e st e es e e bbb et eae sae e bbb ba e et ar st ne stk ene e e
realizowanym w ramach Umowy NI ... Z dnia r.

zawartej przez Wykonawce z Podwykonawcg, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska) w ramach realizacgji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do
dnia sporzadzenia niniejszego oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia
{(w przypadku pierwszego oSwiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

S NE e Z dNiad r. na kwote netto
..................................... zt z terminem platnodci do dnia .o 1

— NI e Z  dNi@ e, r. na kwote netto
..................................... zt z terminem pfatnosci do dnia ..o.ccccoiicniciienn I

Niniejszym dziatajagc w petni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w blad przez
Podwykonawce, Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajgc stan
faktyczny i prawny, a w szczegélnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcdw zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych
i ustawg kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skresfic)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat

wszelkie naleznosci wynikajace z naszych{ej) faktur(y) VAT**:

= NI e 20 ANI@ r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos¢ w kwocie Netto ......cvivireeeenn ZE Wplyneta
na nasz rachunek w dniu ........oevvvnrecnerceeeen. r.;

= NF Z dnida e r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos¢ w kwocie netto .........ccoovivincennn. ZH Wplyneta
na nasz rachunek w dniu ..., r.

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu
zatgczam do niniejszego oswiadczenia.
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W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszyrm zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem  Zamawiajacego, Wykonawcy oraz  Podwykonawcy — zwigzanych  z
wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy
wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
a w szczegdlnosci roszczen na podstawie art. 143¢ ustawy prawo zamoéwien publicznych
oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dziern sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie
uregulowat naleznosci wynikajacych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgiedu na brak
wymagalnosci - N e, Z dnia .o r. na kwote netto

.. zt z terminem platnosci do dnia e, r.

3. Podwykonawca/Wykonawca na dziery sporzadzenia niniejszego osSwiadczenia nie
uregulowat naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catodci, gdyz
Podwykonawca/Wykonawca zalega z zaptatg faktury:

R 1| G S RURUIUUSOP 2dNia ., r. na kwote netto
..................................... zt, ktdrej termin pratnosci uptynat w dniu .o 0

= N e ZdNi3 e . . na kwote netto
..................................... z, ktorej termin p+atnosc:| up+yna¥w dNiU e T

W zalgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru
objetych tg fakturg/ami. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do
bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

" w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczyé stosowne petnomocnictwo

™ nie wykazywac faktur, ktore zostaly juz wykazane w poprzednich odwiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/osab reprezentujgcych Podwykonawce)
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Zatacznik nr 7 do Umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla umdw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikéw w
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

1.1.Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zawierajgcej co najmniej:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatow, urzgdzern, maszyn, technologii, przy uzyciu ktdrych bedg
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie srodkdéw ostroznosci, instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowat
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystaé,

1.2.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcow z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczacg wykonywanych prac.

1.3.Uzywania wytacznie narzedzi, materiatdbw i sprzetu w peini sprawnego, z
odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, Swiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie ¢o najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegblnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oéwiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji
powypadkowej sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i
innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikdw  swoich |
PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystgpieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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~J

10.

11.

12.

13.

. WYKONAWCA oswiadcza, Ze jego pracownicy wykonujgcy na terenie budowy prace, w tym
prace szczegdlnie niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami fekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne witasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY w
zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepisOw i zasad bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcow, bedzie wspétpracowat z
innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego i
zobowigzuje sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowe|j oraz
pozarowe] podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogdw okreslonych w
niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
oraz razacego naruszania przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowe] zawartych w przepisach ogélnie obowigzujgcych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez pracownika/pracownikow ~ WYKONAWCY  lub  pracownikdw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujacej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastgpi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespodt ds. BHP
Zamawiajgcego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY |ub PODWYKONAWCY, ktéry nie przestrzegat przepisow i
zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe].

Za udokumentowane, powtarzajace sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie [ub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkdéw okresionych

w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostal zobowigzany do
39



zaptaty, za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto.
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Zatgcznik nr 8 do Umowy

KARTA GWARANCY|NA

Dot: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
Budowa ul. Obotryckiej w Gdansku w ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa drég
lokalnych w réznych dzielnicach miasta”

§1

. WYKoNawea - e udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci dla

przedmiotu odbioru na wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane
urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz swiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach
Umowy a takze zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia, w tym Opisern przedmiotu zamowienia,
a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos$¢ za wady Robdt, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnod¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcdw, Dostawcow i Producentdw Urzadzen.
Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni  w okresie pierwszych 12 m-cy
obowigzywania gwarancji jakosci.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru

koncowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazane] w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robdt.

Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktdrym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu

3.

zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej

naprawy.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.
llekroé¢ w postanowieniach niniejsze] Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunigciu wady
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nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nows,
walng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejsze;
gwarangji jakosci ma obowigzek usungé rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen [ub
materiatéw, z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w & 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarangji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujace] Wykonawcy wobec producentow
urzadzen, podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadiosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode. PowyZsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
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W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie
przedmiotu umowy zZgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednic do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

5§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkéd, ktore wady spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem,.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegiadach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

5§14
1. Strony sporzadzg wykaz osob upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony s3 zobowiagzane informowac sie niezwiocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej bad?Z do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgeznik nr 9 do Umowy

(migjscowosc) (data)

........................................

(wylonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnoséé gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnoS¢ gospodarczg pod nazwa
...................................... , NIP iiiiireeveeiveeiieee, REGON i, JESTEM/NIE
jestem® zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczednie oswiadczam, Ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnoSci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwilocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresfic
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0séb prawnych prowadzacych dziatalnoé¢ gospodarcza)

Jako osoba upowainiona do reprezentowania SpPOKE ., NIP
...................................... , REGON .coiiriireevceceee.. OSWiadczam, 2e Spotka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spdtka nie zawiesita | nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego  pisemnego
powiadomienia 0 zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic



