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TyTut

~Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdarisku”.

Przedmiotowy projekt jest projektem zintegrowanym w rozumieniu art. 32 ustawy
wdrozeniowej, ktéry obejmuje czes¢ nieinfrastrukturalng realizowang w ramach
poddziatania 6.2.1. Rozwdj usfug spotecznych — Mechanizm ZIT (OP 6) wspéifinansowana
ze srodkow EFS oraz czesc infrastrukturalng realizowang w ramach poddziatania 8.1.1.
Kompleksowe przedsiewzigcia rewitalizacyjne realizowane na OMT (OP 8) wspéffinansowana
ze $rodkéw EFRR. Przedmiotem niniejszego studium jest zakres realizowany w ramach

poddziatania 8.1.1. RPO WP.

BENEFICIENT. EKSPLOATACIA
Whioskodawcy przedmiotowego projektu jest Gmina Miasta Gdariska, partnerami projektu

5§ Wspodlnoty Mieszkaniowe.

W realizacje zadania ze strony Miasta Gdanska zaangazowane bedg réwniez podmioty mu
podlegte, w tym przede wszystkim: Biuro Rozwoju Gdarska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, Gdanski Zarzad Nieruchomosci Komunalnych. Dodatkowo w projekt zaangazowana
zostaniespdtka, ktoérej udzialowcem jest Miasto Gdarsk: Gdanska Infrastruktura

Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o0.0.

Ponadto podczas realizacji instrumentu elastycznosci dodatkowo zostang zaangaiowane
lokalne i ponadlokalne organizacje pozarzadowe (realizacja zadan zwigzanych z partycypacja

spoteczng, animacja lokalnej spotecznosci).
Infrastruktura powstata w ramach projektu bedzie stanowita wiasnoé¢ Miasta Gdariska
oraz poszczegolnych partneréw, ktérzy odpowiedzialni beda za jej prawidtowg eksploatacje

i utrzymanie, a srodki na ten cel zabezpieczane bedg w ich budzetach.

POTRZEBA REALIZAC)I PROJEKTU

Obszar Biskupiej Gorki oraz Starego Chetmu stanowi jeden z gtéwnych obszaréw Gdanska,

ktore do tej pory nie zostaly zrewitalizowane. Biskupia Gorka, jako element historycznego
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$rédmiescia Gdanska stanowi przykfad historycznej zabudowy, ktéra z uwagi na wieloletnie
zaniedbania i brak dziatan inwestycyjnych stata sie obszarem zdegradowanym. W przypadku
Starego Chetmu, bezposrednio graniczgcego z terenem Biskupiej Gérki, zaniedbania réwniez
dotyczg infrastruktury, zagospodarowania przestrzeni. Poza degradacjg infrastrukturalng, na

obszarze tym kumuluje sie wiele problemow spotecznych.

Obszar objety przedmiotowym projektem charakteryzuje sie wyiszym niz przecietny dla
Gdanska poziomem bezrobocia i stosunkowo wysokim wskainikiem liczby o0sob
korzystajacych z pomocy MOPR.Wysoki poziom ubdstwa przektada sie na wysoki poziom
przestepczosci, co z kolei odbija sie negatywnym postrzeganiu dzielnicy iznacznie obniza
poczucie bezpieczeristwa wsréd jej mieszkancow, a takie mieszkancéw Gdariska
i przyjezdnych. Konsekwencja tej sytuacji jest wykluczenie spoteczne mieszkarficéw Biskupiej
Gorki i Starego Chetmu, a takze brak poczucia przynaleinosci do szerszej spotecznosci.
Istotng kwestig, ktdra przyczynia sie do zlej sytuacji spotecznej jest m.in. niewielka oferta

zajet i miejsc sprzyjajacych integracji i angazujacych mieszkancoéw w zycie dzielnicy.

Projekt jest wiec dziataniem pilnym do realizacji, a jego zaniechanie uniemoiliwi
wprowadzenie kompleksowych dziatan: spotecznych (szczegélnie z zakresu integracji
spotecznej) oraz infrastrukturalnych i przestrzennych, co pogtebiac¢ bedzie niskg aktywnosc

spoteczng i gospodarczg zdegradowanych obszaréw objetych projektem.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru Biskupiej Gorki i Starego
Chetmu w Gdansku. Na etapie planowania inwestycji rozpatrywano kilka wykonalnych
wariantéw realizacji przedsiewzigcia, bioragc pod uwage gtownie cele spoteczne
i integracyjne. Na podstawie przeprowadzonych analiz, do realizacji wybrano wariant

kompleksowy,

w ramach ktérego przewiduje sie przeprowadzenie nastepujgcych dziatan:

o Remont i adaptacja lokalu na ul. Biskupiej 4 do prowadzenia dziatan
spotecznych (z powiekszeniem lokalu)
o Remont i adaptacja lokalu przy ul. Buczka 16 na Starym Chefmie w celu

prowadzenia dziatan spotecznych

o Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Zaro$lak i Salwator oraz ul. Gérka wraz

z infrastrukturg techniczng
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o Przebudowa i modernizacja elementéw budynkéw mieszkalnych wraz
z otoczeniem
© Urzadzenie przestrzeni publicznej i terendw zieleni przy ul. Biskupiej

o Urzadzenie przestrzeni publicznej i terenéw zielonych przy ul. Buczka

Dodatkowo projekt przewiduje realizacje dziatai w ramach instrumentu elastycznosci
poprzez animacje spofecznosci lokalnej w przestrzeni dzielnicy w ramach integracji
mieszkarcow.Zadanie bedzie realizowane przezorganizacje pozarzagdowe wybrane w drodze
konkursu ogtoszonego przez Miasto Gdansk. Ze wzgledu na grantowa formute konkursu nie

zostat okreslony jeszcze szczegétowy zakres dziatan przewidzianych do realizacji.

W oparciu o przeprowadzone konsultacje spoteczne, mozna stwierdzi¢, ze powyiszy zakres
projektu jest co do zasady zgodny z oczekiwaniami spotecznosci lokalnej i uwzglednia
potrzeby zidentyfikowane na obszarze objetym rewitalizacja. Projekt jest mozliwy do
realizacji pod wzgledem technicznym. W tym zakresie planowane do zastosowania

rozwigzania techniczne i materiatowe nalezg do powszechnie stosowanych i trwatych.

CELE

Gtownym celem projektu jest zwigkszenie aktywnosci spotecznej i gospodarczej
mieszkaricow zdegradowanych obszaréw Gdariska: Biskupiej Gorki i Starego Chetmu. Cel ten
osiggniely zostanie poprzez realizacje szeregu dziatan w sferze infrastrukturainej,
przestrzennej

i spoteczne;j.

Poniewaz degradacja obu obszaréw cechuje sie wyjatkowo niskg estetyka budynkéw, ich
ztym stanem technicznym, a takie zniszczong infrastrukturg drogows, do gtéwnych dziatan
inwestycyjnych w tym zakresie przewidziano przebudowe drég wraz z infrastrukturg
techniczng oraz przebudowe i modernizacje elementéw budynkéw mieszkalnych wraz
z otoczeniem. Dodatkowo planowana jest poprawa jakosci przestrzeni publicznej, w tym
rowniez terenow zielonych.

Poniewaz dziatania realizowane w ramach projektu stuzy¢ maja przede wszystkim aktywizacji

spotecznosci  Biskupiej Gorki oraz Starego Chetmu, w ramach przedsiewziecia

przewidzianozadania zwigzane z remontem i adaptacjg lokali do prowadzenia dziatan
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spotecznych

{przy ul. Biskupiej 4 oraz Buczka 16).

Efektem realizowanych dziatan bedzie przywrdcenie na terenie Biskupiej Gorki i Starego
Chetmu funkcji spoteczno-gospodarczych i poprawa przestrzeni publicznej tej czesci Gdariska
dzieki czemu tereny ponownie stang sie pozytywnie postrzegane przez spofecznos¢ miasta.
W dalszej perspektywie podejmowane dziatania spoteczne przetoig sie na ograniczenie
zjawiska degradacji spotecznej, co pozwoli na ograniczenie szeroko rozumianego problemu

ubdstwa i wykluczenia spotecznego.

WYKONALNOSC EKONOMICZNO-FINANSOWA
tgczna wartos¢ nakfadéw niezbednych do realizacji projektu wynosi28 064 810,00 zi brutto,
z czego 22 040 000,00 to koszty kwalifikowane; wnioskowana wartos¢ dofinansowania

wynosi 18 449 046,00 zt (83,71 % kosztow kwalifikowanych).

Pod wzgledem finansowym projekt nie jest rentowny, jednak realizacja przedsigewziecia
w zaktadanym ksztaicie przyczyni sie do osiagniecia szeregu istotnych korzysci
ekonomicznych (przede wszystkim gospodarczych i spotecznych), ktére w petni uzasadniajg

realizacje projektu w zatozonym ksztatcie.
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STAN TECHNICZNY INFRASTRUKTURY BEDACEJ PRZEDMIOTEM PROJEKTU

Ponizej przedstawiono stan infrastruktury, ktéra zostanie objeta wsparciem w ramach

projektu,

Zadanie 1 - Remont i adaptacjalokalu na ul. Biskupiej 4 do prowadzenia dziatan

spotecznych (z powiekszeniem lokalu)
Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi ok. 60 m? (+75 m? ewentualnie powiekszenie).

Wskazany obiekt jest obecnie uiytkowany przez organizacje pozarzadowag prowadzaca
dziatania spofeczne integrujace mieszkaricéw Biskupiej Gorki. Miejsce to jest wainym
punktem dla mieszkanicow Biskupiej Gorki. Konieczne jest réwniez przeprowadzenie prac
adaptacyjno - remontowych i wyposazenie lokalu w celu wykorzystania go na potrzeby
prowadzenia dziatan spotecznych, w tym przystosowanie do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie uzytkowa lokal stat sie niewystarczajgcy
na potrzeby lokalnej spofecznosci. W zwigzku z powyiszym planowane jest poszerzenie

lokalu o dodatkowa nieuzytkowana powierzchnie 75m>.

Teren przylegajacy do budynku (250 m?) posiada niewykorzystany potencjat w zwigzku

z czym wymaga zagospodarowania.

Zadanie 2 —Remont i adaptacja lokalu przy ul. Buczka 16 na Starym Chetmie w celu

prowadzenia dziatan spotecznych
Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi ok. 550 m? (parter, | pietro).

Budynek nie jest obecnie uzytkowany ze wzgledu na zly stan techniczny wnetrza budynku.
Obiektwyposazony jest w przestarzaty infrastrukture techniczna, brak jest sprawnej instalacji
c.0.,, elektrycznej, a wnetrze wymaga generalnego remontu, wzmocnienia stropow,
osuszenia (zaréwno fundamentéw jak i $cian zewnetrznych). Nie jest przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych. W 2015 r. wykonano remont elewacji budynkuwraz z ociepleniem i
wymiang potaci dachowej. Budynek posiada bardzo dobra lokalizacje w centrum Starego
Chetmu, co sprawia, ze postrzegany jest jako wiasciwe miejsce dla celdw integracji

mieszkancow. Podczas przeprowadzonych konsultacji spotecznych mieszkancy Starego
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Chetmu wielokrotnie wskazywali ten budynek jako przysztg lokalizacje obiektu stuzgcemu

lokalnej spotecznosci.
Teren przylegajacy do budynku jest niezagospodarowany, brakuje matej architektury.

Zadanie 3 —Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Zaroslak i Salwator oraz ul. Gérka

wraz z infrastrukturg techniczng

W ramach projektu wyznaczono ulice, ktdrych remont jest szczegdlnie pilny:
- ul. Biskupia — ok. 624m,

- ul. Na Stoku — ok. 548m,

- ul. Zaroslak — ok.120 m

- ul. Salwator — ok. 70

- ul. Gérka ok 220m

Powyisze ulice charakteryzuje zty stan techniczny nawierzchni ulic i infrastruktury
podziemnej. Brakuje réwniez miejsc parkingowych i elementéw matej architektury,a
bezposrednie otoczenie drég jest mato atrakcyjne (brak zieleni). Brakuje os$wietlenia
i monitoringu wizyjnego.

Zadanie 4 — Przebudowa i modernizacja elementéw budynkéw mieszkalnych wraz

z otoczeniem

Pomimo swej wartosci historycznej, wiele wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
na terenie objetym rewitalizacjg jest zaniedbanych i zniszczonych. Poszczegdline obiekty
wymagajq wykonania izolacji scian fundamentowych, drenazu zewnetrznego przy écianach,
prac konserwatorskich przy elewacji budynku, dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
czgsci wspdlnych oraz przebudowy wejs¢ do budynkéw. Czes¢ podwdrek jest zaniedbanych

i wymaga zagospodarowania.
Zadanie 5 -Urzadzenie przestrzeni publicznej i terendw zieleni przy ul. Biskupiej

Obszar o powierzchni ok. 0,5ha, sasiadujgcy z obszarem nalezagcym do Komendy
Wojewddzkiej Policji w Gdarsku przy ulicy Biskupiej, jest terenem o duizym potencjale
parkowym irekreacyjnym (o zasiggu lokalnym i miejskim). Niestety obecnie jest
niezagospodarowany izdegradowany, pozbawiony matej architektury oraz instalacji

oswietlenia parkowego i monitoringu. Niezbedna jest réwniez budowa alei spacerowych.
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Zadanie 6 -Urzadzenie przestrzeni publicznej i terenéw zielonych przy ul. Buczka

Jest to teren usytuowany w kwartale ulic Odrzariska, Buczka i Wronki o powierzchni
ok. 0,5ha. Lokalizacyjnie przystosowany do petnienia funkcji lokalnego centrum: odbywa sie
tu intensywny ruch pieszy, obok przebiega trasa komunikacji miejskiej. Obszar
charakteryzuje sie czytelng kompozycjg oraz czytelnym powiagzaniem z waznymi ciggami
pieszymi. Od strony potudniowej jest pierzeja ustugowa, zapewnione sg usfugi podstawowe.
W czesci znajduje sie zielony skwer z placem zabaw. Niestety dominantg uktadu
komunikacyjnego jest rondo. Brakuje pierzei od strony pétnocnej oraz brakuje elementéw

wyposazenia przestrzeni publicznych.

OPIS POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

Gdanisk jako stolica wojewo6dztwa pomorskiego, stanowi najwazniejszy osrodek spoteczno-
gospodarczy regionu, zamieszkiwany przez ponad 460 tys. 0s6b. Z uwagi na walory zwigzane
z nadmorskim potozeniem oraz wartosci kulturowe odwiedzany jest rocznie przez ponad
1min oséb. Szczegélnym zainteresowaniem wéréd przyjezdnych cieszy siehistoryczne
$rédmieécie miasta, uznane zarzadzeniem Prezydenta RP z 8 wrzeénia 1994 r za Pomnik
Historii. Niestety mimo, iz teren ten obejmuje w sumie 8 przylegajacych do siebie obszaréw
(Gtéwne Miasto, Stare Miasto, Otowianke, Spichlerze, Dtugie Ogrody, Dolne Miasto, Stare
Przedmiescie, Biskupia Gérke) czeéé z nich nie zostata do tej pory zrewitalizowana, podobnie

jak bezposrednio przylegajace do nich tereny.

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku Biskupiej Gérki oraz Starego Chetmu. Biskupia Gorka,
jako element historycznego $rédmiescia Gdanska stanowi ciekawy przyktad historycznej
zabudowy, ktéra jednak z uwagi na wieloletnie zaniedbania i brak dziatan inwestycyjnych
w odniesieniu zaréwno do infrastruktury jak i zagospodarowania przestrzeni stata sie
obszarem zdegradowanym (zty stan techniczny ulic i chodnikéw oraz budynkéw
i niezagospodarowane tereny zieleni), zlokalizowanym nieopodal najwiekszych atrakcji
turystycznych oraz gtéwnych arterii miasta. Sytuacja taka spowodowana byta réwniez
odcigciem od Gtéwnego Miasta trasg W-Z, przez co miejsce to stato sie rzadziej odwiedzane

przez mieszkanicéw i przyjezdnychi stato sie obszarem degradacji spotecznej.
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W przypadku Starego Chetmu, bezposrednio graniczacego z terenem Biskupiej Gorki,
zaniedbania rowniez dotycza infrastruktury, zagospodarowania przestrzeni oraz dotykajg

tych samych probleméw spotecznych.

Warto zaznaczy¢, ze obszar objety przedmiotowym projektem charakteryzuje sie wyiszym
niz przecietny dla Gdariska poziomem bezrobocia (4,6% w stosunku do 3,2% dla Gdarska)
i wysokim wskaznikiem liczby oséb korzystajacych z pomocy Miejskiego Osrodka Pomocy
Rodzinie (wediug danych z 2015 r. 80,4 osoby/tys. mieszkaricow, co jest wartoscig
dwukrotnie wyiszg niz érednia dla catego miasta).Powyisze problemy przyczyniaja sie do
pogtebiania zjawisk alkoholizmu i wysokiego poziomu ubdstwa, co przektada si¢ na wysoki
poziom przestepczosci (kradzieze, wandalizm, handel narkotykami), a to z kolei odbija sig
na negatywnym postrzeganiu dzielnicy i znacznie obniza poczucie bezpieczeristwa wsréd
jej mieszkancéw, a takie mieszkaricow Gdariska i (w potaczeniu z niskg estetykg przestrzeni
publicznej) takze wsrdd przyjezdnych. Sytuacje dodatkowo pogarsza fakt, iz na tym obszarze

nie funkcjonuje miejski monitoring.

Istotng kwestig, ktéra przyczynia sie do zfej sytuacji spotecznej jest m.in. niewielka oferta
zaje¢ i miejsc sprzyjajacych integracji i angazujacych mieszkancéow w zycie dzielnicy (m.in
lokal przy ul. Biskupiej 4, charakteryzuje sie zbyt maty powierzchnig, a takze znacznym
poziomem wyeksploatowania).Brakujetez odpowiednio zagospodarowanych terenow
zielonych

oraz miejsc aktywizacji zwigzanych z dziatalnoscig trzeciego sektora.

Poniewaz potrzeba realizacji projektu oprécz podniesienia atrakcyjnosci przestrzeni

wynikaréwniez z koniecznosci wiaczenie  spotecznego  mieszkaficow  terendw

rewitalizowanych

do spotecznos$ci Gdanska, istotnym zagadnieniem jest zmiana wizerunku dzielnicy i otwarcie
jej na mieszkaficéw miasta oraz turystéw m.in. poprzez stworzenie oferty spedzania czasu
wolnego.

Zatem realizacja projektu jest dziataniem stanowigcym odpowiedZ na potrzeby wszystkich
interesariuszy, a przede wszystkim mieszkaficow terenow rewitalizowanych (Biskupiej Gorki
i Starego Chetmu).

Warto przy tym zaznaczyé, ze tereny przeznaczone do rewitalizacji okreslone zostaly

na podstawie delimitacji oraz konsultacji spotecznych, co wyrainie wskazuje, iz mieszkaricy
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miasta maja Swiadomos¢ wartosci historycznej i spotecznej omawianych terenéw.
W realizacje zadania zaangazowaly sie roéwniez podmioty trzeciego sektora
(m.in.Stowarzyszenie WAGA od lat dziatajace na tym terenie.), ktére odpowiedzialne beda

za realizacje w ramach projektu dziatarh miekkich.

Nalezy zauwaiy¢, Zze przedsigwzigcie stanowi zintegrowany projekt rewitalizacyjny,
obejmujgce zadania realizowane w ramach poddziatania 6.2.1. oraz 8.1.1 RPO WP 2014-
2020, ktore ujete zostatyw Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT). Jest to takie
jeden z czterech zgtaszanych dodofinansowania projektéw z zakresu rewitalizacyjnych (poza
Dolnym Miastem, Nowym Portem i Orunig), a takie stanowi kontynuacje zadan
rewitalizacyjnych realizowanych przez Gmine Miasta Gdanska w latach 2008-2015

w dzielnicach Letnica, Dolny Wrzeszcz, Dolne Miasto oraz Nowy Port.

Projekt jest wiec dziataniem pilnym do realizacji, a jego zaniechanie uniemozliwi
wprowadzenie kompleksowych dziatar: spotecznych (szczegélnie z zakresu integracji
spoteczno-zawodowej) oraz infrastrukturalnych i przestrzennych, co pogtebiaé bedzie niska

aktywnos¢ spoteczng i gospodarcza zdegradowanych obszaréw objetych projektem.

SZCZEGOLOWY OPIS WYBRANEGO WARIANTU

LOKALIZACJA PROJEKTU

Przedmiotowy projekt realizowany bedzie na obszarze wojewédztwa pomorskiego,
w miescie powiecie Gdarsku i obejmie obszar Biskupiej Gorki i Starego Chetmu. Od pétnocy
teren obejmuje osiedle robotnicze na Chetmie z wytaczeniem zabudowy jednorodzinnej przy
ulicach Wronki, Hirszfelda i Stoczniowcéw, teren Reduty Caffarellego ulice: Zielonogérska,
Kolonia Studentéw, zabudoweprzy ulicach Gorka i Rogaczewskiego oraz ul. Na Stoku.
Od wschodu granica biegnie wzdtuz ulicyTrakt Sw. Wojciecha i Menonitéw do wezta Carla
Groddecka, od potudnia granica obszaru opiera sie o ulice Brzegi na wysokosci kosciota
Sw. Ignacego Loyoli, zas od zachodu o zaplecze ulicy Odrzanskiej i ulice: Grabowskiego,
Biernackiego, Kolonia Anielinki.W ramach rewitalizacji wybrano 9 lokalizacji, gdzie beda

prowadzone prace inwestycyjne. Mape obszaru zamieszczono ponize;j.
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Obszar o powierzchni 104,60 ha pofoiony jest w centralnej czesci Gdarnska, w granicach
trzech dzielnic administracyjnych: Srédmiescia i Chetmu oraz w niewielkim zakresie Oruni,
obejmujac skrajne fragmenty kaidej z nich. Jest to obszar bezposrednio przylegajgcydo
najbardziej znanych turystycznych atrakcji Starego i Gtéwnego Miasta. Z Biskupiej Gérki
rozcigga sie widok na historyczne Srédmiescie az po Zutawy Gdarnskie. Na obszarze tym
dominuje zabudowa wielorodzinna powstata w XIX lub w pierwszej potowie XX wieku.We
wschodniej czgsci obszaru, w rejonie Traktu $w. Wojciecha i ulicy Zaroélak zlokalizowane s3
bloki mieszkalne
z lat 60-tych XX wieku. Centralng czeé¢ obszaru zajmujg tereny zielone w formie laséw
miejskich, cmentarzy oraz obszaréw rekreacji. W potudniowej czesci,na potudnie od ulicy

Cienistej, dominuje zabudowa jednorodzinna.

Z uwagi na ukfad topograficzny tego terenu, przebieg tras komunikacyjnych (al. Armii
Krajowej i Trakt Sw. Wojciecha) teren Biskupiej Gorki stanowi funkcjonalng enklawe
w rejonie Srédmieécia. Rejon Starego Chetmu za$ potaczony jest funkcjonalnie
i przestrzennie z dzielnica Chetm. Obszar posiada dobrg dostepnosé transportem zbiorowym.
Wzdtuz jego pétnocnych granic przebiega linia tramwajowa taczaca Srédmiescie
z tostowicami (tramwaje: 2,4,6,7,11), wzdtuz wschodniej granicy kursuja autobusy taczace
Srédmiescie z potudniowymi dzielnicami Gdanska (Orunia, Mackowy, éw. Wojciech: 151,
154, 189, 210) oraz miejscowosciami poza Gdanskiem (Pruszcz Gdariski, Jankowo: 200, 205,
207, 232, 256). Przez obszar Zaros$laka i Stary Chetm przejezdzaja autobusy 108 i 118 tgczace
Ujescisko i Chetm ze Srédmiesciem.

Na pdtnocny-wschéd od obszaru znajduije sie przystanek SKM ,Gdansk-Srédmiescie”.
ANALIZA TECHNICZNA

Analiza techniczna zostata przeprowadzona w odniesieniu do najwazniejszych przyjetych
rozwigzan koncepcyjnych. Wszystkie rozwigzania konstrukcyjno-budowlane i materiatowe
bedq zgodne z sztuka inzynierskga i obowigzujacymi polskimi i europejskimi normami
i przepisami prawa budowlanego oraz pfzepisami dotyczacymi bezpieczefstwa, zdrowia

ludzkiego i ochrony srodowiska.

W ramach projektu przewiduje sig realizacje 6 zadan inwestycyjnych, ktére obecnie znajduja

sie w fazie projektowej:

»Rewitalizacja Biskupiej Gérki i Starego Chetmu w Gdansku”
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— Zadanie 1 - Remont i adaptacja lokalu na ul. Biskupiej 4 do prowadzenia dziatan
spotecznych (z powiekszeniem lokalu);

— Zadanie 2 — Remont i adaptacja lokalu przy ul. Buczka 16 na Starym Chetmie w celu
prowadzenia dziatan spotecznych;

— Zadanie 3 - Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Zaroslak i Salwator oraz ul. Gorka
wraz z infrastruktura techniczng;

— Zadanie 4 - Przebudowa i modernizacja elementéw budynkow mieszkalnych
wraz z otoczeniem;

— Zadanie 5 — Urzadzenie przestrzeni publicznej i terendw zieleni przy ul. Biskupiej;

— Zadanie 6 - Urzadzenie przestrzeni publicznej i terendw zielonych przy ul. Buczka.

Ponadto przewiduje sie realizacje dziatan aktywizujgcych spoteczno$é lokalng w ramach
instrumentu elastycznosci. Szczegétowe opisy planowanych do realizacji prac w ramach

poszczegoblnych zadan zawarto ponizej.

Zadanie 1

Remont i adaptacja lokalu na ul. Biskupiej 4 do prowadzenia dziatan spotecznych

(z powiekszeniem lokalu).

Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi ok. 60 m?wielkoé¢ ewentualnej powierzchni
dodatkowej (powiekszenia) wynosi ok. 75 m’. Niezbedne jest przeprowadzenie prac
remontowo-adaptacyjnych wraz z wyposazeniem w celu przystosowania go na potrzeby
prowadzenia dziatarh réinych spotecznych. Ponadto wielkos¢ lokalu jest zdecydowanie
niewystarczajgca na potrzeby planowanych dziatan, wzwigzku z czym przewiduje sie
powigkszenie lokalu o przylegty nieuzytkowang powierzchnie dodatkowa. Prace remontowo-

adaptacyjne bedg obejmowaty:

remont pomieszczen lokalu w celu dostosowania do nowych potrzeb prowadzenia
dziatalnosci spotecznej wraz z wyposazeniem;

— dostosowanie lokalu do potrzeb osdb niepetnosprawnych

— wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

— zagospodarowanie terenu (250m?) przylegajacego do budynku wraz z

wyposazeniem w elementy matej architektury.

,Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku”
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Zadanie 2

Remont i adaptacja lokalu przy ul. Buczka 16 na Starym Chetmie w celu prowadzenia
dziatan spotecznych.
Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi ok. 550 m’. Zadanie przewiduje przeprowadzenie
ogdlnych prac adaptacyjno-remontowych i wyposazeniowych lokalu w celu wykorzystania
g0 na potrzeby prowadzenia zréznicowanej dziatalnosci spotecznej. Prace beda obejmowaty:
— osuszenie fundamentéw i $cian zewnetrznych budynku,
— budowe szybu windowego i montaz diwigu osobowego (przystosowanie | pietra
dla 0s6b niepetnosprawnych),
— wzZmocnienie stropow,
— wykonanie instalacji c.o.,
— modernizacje instalacji elektrycznej,
— modernizacje instalacji wod-kan,
— wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
— wewnetrzne prace aranzacyjne,
— remont pomieszczen wraz z wyposazeniem w celu dostosowania do nowych
funkcji spotecznych,

— zagospodarowanie terenu przylegajacego do budynku wraz z mata architektura.

Zadanie 3

Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Zaroslak i Salwator oraz ul. Gérka wraz z
infrastrukturg techniczna.

W ramach zadania przewiduje si¢ przeprowadzenie dziatan, stuzacych poprawieniu jakosci
i estetyki przestrzeni miejskiej w obrebie obszaru objetego rewitalizacjg. Planowane
przedsigwzigcie bedzie polega¢ na przebudowie infrastruktury drogowej (ulic Biskupiej,
Na Stoku, Zaro$lak i Gérka oraz ciggu pieszo-jezdnego ulicy Salwator wraz z chodnikami
wzdtuzulic) o catkowitej diugoéci ok. 1582 m oraz na budowie i przebudowie istniejacej
podziemnej infrastruktury technicznej. Prace beda obejmowaty rowniez ogélne

zagospodarowanie terenu, elementy zieleni i matej architektury. Zakres prac bedzie

nastepujacy:

~Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chelmu w Gdarsku”
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— przebudowa infrastruktury drogowej, w tym ok. 624 m ul. Biskupiej, ok. 548 m —
ul. Na Stoku, ok. 120 m - ul. Zaroslak, ok. 70 m — ul. Salwator oraz ok. 220 m
ul. Gorka,

— budowa i przebudowa instalacji podziemnych:

1) w obrebie kazdej z ww. ulic na catej dtugosci utozona jest sie¢ wodociggowa
wymagajgca wymiany z uwagi na dtugotrwaty eksploatacje badZ wysoki wskainik
awaryjnosci.lstniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie ww. ulic na cafej dtugosci
zostata wybudowana z rur kamionkowych na poczatku XX w. (ponad 110 lat temu).
Z uwagi na zdiagnozowane uszkodzenia kanatow czes¢ z nich wymaga przebudowy
metodami wykopowymi, a cze$¢ bezwykopowymi.

2) wiekszosé infrastruktury cieptowniczej w obszarze Biskupiej Gdrkistanowig sieci

—

cieptownicze wysokoparametrowe wykonane w technologii rur preizolowanych.
Na obszarze Starego Chetmu znajdujg sie zardwno sieci cieptownicze wykonane
w technologii tradycyjnej kanatowej jak i sieci preizolowane. Stan techniczny
infrastruktury pozwala na podtgczanie nowych odbiorcéw.
— rewaloryzacja zieleni,
— instalacja obiektéw matej architektury,
— zainstalowanie oswietlenia i monitoringu.

— zapewnienia wilasciwych warunkéw hydrauliczno-eksploatacyjnych przewodow,
co zwiekszy bezpieczenstwo ich uzytkowania;

— ochrony srodowiska poprzez wyeliminowanie eksfiltracji $ciekéw do gruntu.

Zadanie 4

Przebudowa i modernizacja elementéw budynkéw mieszkalnych wraz z otoczeniem.

Prace beda obejmowaty przebudowe czesci wspdinych51wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych przylegajacych bezpodrednio do remontowanych paséw drogowych
(13 budynkéw komunalnych i 38 budynkdw wspdlnot mieszkaniowych). Dziatania beda

dotyczyly napraw i remontu nastepujgcych elementow:

— fundamenty, Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnych wraz z wykonaniem

odwodnienia budynku i odprowadzeniem wdd opadowych do kanalizacji

deszczowej,

»Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdarnisku”
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elewacja budynku — m.in. naprawy tynkéw zewnetrznych, wymian lub naprawa
okien idrzwi zewnetrznych (czeici wspdline, ogolnodostepne), oczyszczenie
elewacji, remont i odtworzenie detali,

dach i jego elementy m.in. wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana lub naprawa
pokrycia dachu, remont kominéw, wykonanie obrébek blacharskich, wymiana rur
spustowych i rynien,

klatki schodowe m.in. naprawy tynkéw i oblicowania, odtworzenie detali, roboty
malarskie, inne roboty wykonczeniowe écian wewnetrznych, posadzek, schodow,
instalacja oswietleniowa,

zagospodarowanie terenéw2 podworek w kwartale ulic Biskupia/Salwator/Na Stoku
(dz. nr 130 obreb 80) oraz przestrzeri pomiedzy ul. Biskupig i Pohulanka, potozona
wzdtuz schodéw (dz. nr142 obreb 80). W obu przypadkach wiascicielem terenu jest

Gmina Miasta Gdariska

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania dla wspdinot mieszkaniowych

i budynkéw komunalnych zamieszczono w tabelach 2.8 i 2.9.Wskazane koszty obejmuja

réwniez opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie 5

Urzadzenie przestrzeni publicznej i terenéw zieleni przy ul. Biskupiej

W celu jak najlepszego wykorzystania przestrzeni i zagospodarowania terenu Biskupiej Gorki

przeprowadzony zostanie konkurs architektoniczno-urbanistyczny. W ramach zadania

przewiduje sig przystosowanie do funkcji parkowych i rekreacyjnych niezagospodarowanego

i zdegradowanego terenu sgsiadujacego z obszarem nalezacym do Komendy Wojewédzkiej

Policji w Gdarsku przy ulicy Biskupiej o powierzchni ok. 0,5 ha. Planowane dziatania

obejmuja:

zagospodarowanie terenu,
wprowadzenie elementéw matej architektury i zieleni,
budowe alei spacerowych,

instalacjg o$wietlenia parkowego i monitoringu.

Zadanie 6

Urzadzenie przestrzeni publicznej i terenéw zielonych przy ul. Buczka

»Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdarisku”
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Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na przystosowaniu do funkcji rekreacyjnych
niezagospodarowanego terenu usytuowanego w kwartale ulic Odrzarniska, Buczka i Wronki
o powierzchni ok. 0,5 ha na miejsce przyjazne mieszkaricom. W ramach planowanych dziafan
przewiduje sie:

— zagospodarowanie terenu,

— urzadzenie matej architektury i zieleni,

— budowa ciggow pieszych,

— odtworzenie i modernizacja zdegradowanej fontanny;

— urzgdzenie przestrzeni w elementy sportu i rekreacji,

— budowa oswietlenia parkowego i monitoringu.

»Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku”
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Tabela Zakres prac przewidziany do realizacj

w projekcie

i w budynkach wspéinot mieszkaniowych uczestniczacych

2
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Tabela Zakres prac przewidziany do realizacji w budynkach wspélnot mieszkaniowych uczestniczacych
w projekcie c.d.

(58) 303-25-13 remont elewac)l

izalacja pionowa i porioms cian

POLZEN Bogustaw
Zenderowskl 606-986-476, |renowac|a, odtwarzenie

{58) 303-25-13 sztukaterii, doci e, 9000000 76 500,00 13 500,00 15,
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1 606-986-476, | renowecja elewac]i
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30.  |Biskupia 30 Murdzia -50-42 65 000,00 5525000 9 750,00
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BZN BIZAN Barbara
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TabelaZakres  prac  przewidziany do realizacii w  budynkach  komunalnych  objetych

projektem
A i Zakres prac inwestycyjnych
et e ko
th: Olythewess, Rok Kubatura Gy kwalnﬁhnwartych w
- i AT budowy | budynku Wty db Elewsde i ramad} ;]rojektu
garazy) rozbiérki
1 |Biskupia 8A 1910 4060 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 60 000,00
$cian
2 |Biskupia 11 1910 1680 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 110 989,00
Scian
3 |Biskupia 17 1910 2174 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 109 200,00
$cian
4 |Biskupia 27 1920 2068 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 120 000,00
Scian
5 |Na Stoku 15 1900 1869 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 120 000,00
scian
6 |Na Stoku 23 1900 1757 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 107 600,00
Scian
7 |Na Stoku 25 1900 678 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 107 350,00
od strony podwérza
8 |Na Stoku 35 1900 2032 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 119 800,00
Scian
9 |Na Stoku 39 1900 2780 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 120 000,00
$cian
10 |Na Stoku 40 1900 2303 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 120 000,00
scian
11 |Na Stoku 12B 1900 649 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 80 815,00
Scian
12 |Salwator 7 1910 400 do remantu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 55 550,00
$cian
13 |Rogaczewskiego 45 1 900 2218 do remontu Remont elewacji | Wykonanie izolacji 120 000,00
$cian

CROSS-FINANCING (INSTRUMENT ELASTYCZNOSCI)

W ramach projektu przewiduje sie realizacje dziatari w ramach instrumentu elastycznosci
polegajacych na animacjach spotecznoséci lokalnej w przestrzeni dzielnicy w ramach
integracji mieszkaficow. Zakres rzeczowy zadar ma zacheca¢ mieszkaricéw do aktywnosci
sgsiedzkiej i wplywac¢ na ocieplenie relacji migedzyludzkich, grupowych i instytucjonalnych
w przestrzeni publicznej Biskupiej Gérki i Starego Chetmu. Beda to dziatania zwiazane
z zagospodarowaniem terenu lub tworzeniem instalacji artystycznych w przestrzeni lub
innych trwatych efektéw. Projekty w ramach instrumentu elastycznoéci moga dotyczy¢
np. wspblnego sasiedzkiego sadzenia kwiatéw czy tez konstruowania mebli, ktére postuig
zagospodarowaniu lokalnej przestrzeni. Zadanie bedzie realizowane przezlokalne
i ponadlokalne organizacje pozarzagdowe, ktére zostang wybrane w drodze konkursu
ogtoszonego przez Miasto Gdansk, na podstawie ustawy o dziatalnoéci pozytku publicznego

i wolontariacie oraz Programu Wspétpracy miasta Gdanfiska z Organizacjami
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Pozarzgdowymi.Warunki konkursu bedg dotyczyly dziatan aktywizujgcych spotecznosé
lokalng ze szczegdlnym uwzglednieniem dziatan w przestrzeni dzielnicy zwigzanych z

partycypacja spoteczng oraz animacjg lokalnej spofecznosci.

Koszty ponoszone w ramach cross-financingu, bedy obejmowaty m.in.: wynagrodzenia
prowadzacych zajecia i koordynatorow zaplanowanych zadan, materiaty do realizacji zaje¢,
wydatki na promocje dziafan realizowanych w ramach instrumentu elastycznosci (np. ulotki
zachecajagce do udziatu w zaplanowanym dziataniu) oraz inne wynikajace ze specyfiki
realizowanego zadania. Szczegétowe pozycje wydatkow ponoszonych w ramach instrumentu
elastycznosci s3 uzaleznione od konkretnych tresci ofert sporzadzonych przez organizacje
pozarzgdowe zgtaszajgce projektu na konkurs i bedg zgodne z Wytycznymi dotyczacymi

kwalifikowalnosci wydatkow.

PODSUMOWANIE

Zaplanowane prace polegajg zasadniczo na remoncie poszczegdlnych czesci budynkdw:
elewacji, fundamentéw, dachéw, ich elementow itp. Nalezag one do prac typowych
i wykonywanych powszechnie. Specjalne rozwigzania technologiczne w zakresie naprawy
i renowacji zostang dobrane w przypadku budynkéw o charakterze zabytkowym.
Dokumentacje techniczne dla poszczegdinych obiektéw bedg opracowane przez

wykonawcow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i materiatowe w ramach
planowanych robét bedg nalezaty do standardowych i sg powszechnie stosowane w praktyce
inzynierskiej. Beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
w szczegolnosci z Rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.). Rozwigzania bedg bezpieczne dla zdrowia i sSrodowiska naturalnego i bedg
gwarantowaé wysoka jakos¢ i trwatos¢ funkcjonowania infrastruktury objetej rewitalizacja.
Dzieki kompleksowosci przewidzianych dziatan rewitalizacyjnych w obszarze Biskupiej Gorki
infrastruktura bedzie spdjna, co przyczyni sie to podniesienia estetyki obszaru i poprawy
jakosci zycia mieszkancow. Wszystkie zastosowane materiaty bedg posiada¢ odpowiednie
atesty i oznakowanie, a wykonawcy robot zostang zobowigzani do zapewnienia wysokiego
standardu wykonania wszystkich elementdw i prac, co ograniczy ryzyko wystgpienia wad

i problemoéw technologicznych na etapie eksploatacji. Nie przewiduje sie ryzyka wystapienia
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napraw wytworzonej infrastruktury ponad standardowe wynikajgce z bieigcego
uzytkowania. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania robét objete one zostang 2- lub

3-letnig gwarancjg, co zapewni wysoka jako$¢ i trwatoéé przyjetych rozwigzan technicznych.

Przeprowadzenie dziatari rewitalizacyjnych pozwoli na osiggniecie spéjnej infrastruktury,
ktora bedzie sprzyjata przywrdceniu funkcji ogélnomiejskich w obszarze Biskupiej Goérki,
podniesieniu poziomu atrakcyjnoéci inwestycyjnej i turystycznej terenu oraz realizacji
szeregu dziatan i przedsiewzie¢ o charakterze prospotecznym, stuigcych aktywizacji
iintegracji mieszkancow oraz przeciwdziataniu wystepujgcym w rejonie negatywnym

zjawiskom spotecznym.

ZADANIA KOMPLEMENTARNE WZGLEDEM PRAC OBJETYCH PROJEKTEM

Rownolegle z realizowanym projektem, prace dotyczace przebudowy i remontu
infrastruktury podziemnej na obszarze objetym rewitalizacja, prowadzone beda przez

Gdaniskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0

Ponadto na terenie Biskupiej Gorki realizowane bedzie dziatanie komplementarne zwigzane
z budowg zabezpieczeri przeciwosuwiskowych skarp. Srodki na ten cel zagwarantowane
zostaty w budzecie Gminy Miasta Gdariska. Inwestycha zrealizowana zostanie do korfca 2018
r. Zabezpieczenie skarp jest przedsiewzigciem istotnym z punktu widzenia zadania
zwigzanego z remontem drég, ktore realizowane bedzie w roku 2019 w ramach

przedmiotowego przedsiewziecia.

Powyisze inwestycje stanowig zadania towarzyszgce i nie beda finansowane w ramach

przedmiotowego projektu.

»Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku”
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1 UWARUNKOWANIA REALIZACIJI PROJEKTU

OPIS SPOSOBU WDRAZANIA PROJEKTU

Liderem projektu, na ktorym spoczywac bedzie odpowiedzialno$¢ za wdroizenie projektu
bedzie Gmina Miasta Gdariska. W zatgczniku pokazano strukture organizacyjng Miasta, na

ktorej zaznaczono jednostki zaangazowane w realizacje przedsiewziecia.

Za koordynacje projektu odpowiedzialny bedzie Zesp6t Rewitalizacji i Dziedzictwa
Kulturowego (ZRiDK) funkcjonujacy w ramach Biura Rozwoju Gdanska. Bedzie
on odpowiadat m.in. za kontakt z IZ RPO WP oraz IP, koordynacje zadan poszczegdlnych
partnerdw oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdariska, monitorowanie realizacji

projektu zgodnie z zatozonym harmonogramem, sprawozdawczos¢ oraz promocje projektu.

Z uwagi na podziat kompetencji pomiedzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta
Gdanska,nadzér nad czescig inwestycyjng przedsiewziecia sprawowaé bedzie Wydziat
Programow Rozwojowych Urzedu Miejskiego w Gdansku, ktéry bedzie nadzorowat
rzeczowy i finansowy postep realizacji zadan inwestycyjnych. Bedzie odpowiedzialny
za dziatanie komitetu sterujacego oraz bedzie nadzorowat prace Dyrekcji Rozbudowy Miasta

Gdanska w zakresie realizacji poszczegdlnych zadan.

Piecze nad przeptywami finansowymi oraz prowadzeniem dokumentacji ksiegowej bedzie
sprawowat Wydziat Finansowy / Wydziat Budzetu Miasta i Podatkéw Urzedu Miejskiego
w Gdansku, ktéry w koordynacji z Zespotem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura
Rozwoju Gdarniska bedzie dokonywat rozliczen finansowych pomiedzy Gmina,

a poszczegllnymi Partnerami.

Kluczowe osoby, ktdére beda zaangazowane we wdrazanie projektu maja doswiadczenie przy
realizacji projektéw ze irddet zewnetrznych, w tym projektéw rewitalizacji obszaréw
zdegradowanych w Gdarisku zrealizowanych w okresie programowania 2007 — 2013
(Rewitalizacja Dolnego Miasta, Rewitalizacja Nowego Portu, Rewitalizacja Letnicy,
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza). Warto podkresli¢, iz projekty te pod wzgledem zakresu,
wartosci, kompleksowosci oraz szerokiego partnerstwa (m.in. ze wspdlnotami

mieszkaniowymi) byty bardzo zblizone do przedmiotowego projektu. Posiadane
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doswiadczenie jest gwarancja wiasciwej realizacji projektu dot. rewitalizacji Biskupiej Gorki i

Starego Chetmu.

Dla oséb zaangazowanych w realizacje projektu z ramienia Gminy Miasta Gdanska nie

przewiduje sie dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykonywania zadan w ramach

projektu. Dziatania te beda przez nich podejmowane w ramach obowigzkéw stuibowych

na dotychczasowych stanowiskach.

Partnerzy projektu — Wspélnoty Mieszkaniowe — reprezentowane beda przez Zarzady

Wspodlnot, natomiast bezposrednio realizacjq dziatan zajmowac sie bedy Zarzadcy

poszczegdlnych Wspéinot.

Dokfadny podziat obowigzkéw miedzy

zaangazowanymi we wdrozenie projektu prz

poszczegblnymi partnerami i instytucjami

edstawiony zostat w tabeli ponizej.

Tabela Wdraianie projektu — obowigzki poszczeg6lnych partneréw i instytucji

Zad. 1: Remont i adaptacjalokalu na ul. Biskupiej 4 do prowadzenia dziatan spotecznych (z
powiekszeniem lokalu)

Gdariski Zarzad Nieruchomosci
Komunalnych

— przeprowadzenie prac przygotowawczych, w
tym opracowanie dokumentacji technicznej i
pozyskanie pozwolen na budowe

Wydziat Programéw Rozwojowych /
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

przeprowadzenie prac przygotowawczych
przeprowadzenie postepowan
przetargowych na wykonawce robét
zapewnienie nadzoru inwestorskiego
nadzér finansowy nad realizacjg zadania

Wydziat Rozwoju Spotfecznego

nadzor nad zgodnoscia realizacji zadania z
potrzebami wynikajgcymi z zadan z zakresu
wigczenia spotecznego

Zad. 2: Remont i adaptacja lokalu przy ul. B
dziatan

uczka 16 na Starym Chetmie w celu prowadzenia

spotecznych

Gdanski Zarzad Nieruchomosci
Komunalnych

— przeprowadzenie prac przygotowawczych, w
tym opracowanie dokumentacji technicznej i
pozyskanie pozwolen na budowe

Wydziat Programéw Rozwojowych /
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

— przeprowadzenie prac przygotowawczych

— przeprowadzenie postepowan
przetargowych na wykonawce robot

— zapewnienie nadzoru inwestorskiego

— nadzér finansowy nad realizacjg zadania

Wydziat Rozwoju Spotecznego

— nadzér nad zgodnoscig realizacji zadania z
potrzebami wynikajacymi z zadan z zakresu
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wigczenia spotecznego

Zad. 3: Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator oraz ul. Gérka wraz z infrastrukturg
techniczng

Wydziat Programéw Rozwojowych /
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

— przeprowadzenie prac przygotowawczych

— przeprowadzenie postepowan
przetargowych na wykonawce robét

— zapewnienie nadzoru inwestorskiego

— nadzor finansowy nad realizacjg zadania

Gdanski Zarzad Nieruchomosci
Komunalnych

— wspotpraca w pracach przygotowawczych i
realizacyjnych — koordynacja zadania z
przebudowa budynkéw mieszkalnych

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna

— udziat w pracach przygotowawczych i
realizacyjnych — dotyczy sieci wod-kan.

Zad. 4: Przebudowa i modernizacja elementéw budynkow mieszkalnych wraz z otoczeniem
- budynki stanowigce wiasno$é wspoélnot mieszkaniowych

Wspdlnoty mieszkaniowe - partnerzy
projektu

— przeprowadzenie prac przygotowawczych,
w tym opracowanie dokumentacji
technicznej i pozyskanie pozwolen na
budowe

Wspolnoty mieszkaniowe - partnerzy
projektu / Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska

przeprowadzenie postepowan
przetargowych na wykonawce robot

— zapewnienie nadzoru inwestorskiego
— nadzér finansowy nad realizacjg zadania

Zad. 4: Przebudowa i modernizacja elementéw budynkéw mieszkalnych wraz z otoczeniem-
budynki stanowigce wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska

Gdanski Zarzad Nieruchomosci
Komunalnych

— przeprowadzenie prac przygotowawczych,
w tym opracowanie dokumentacji
technicznej i pozyskanie pozwolen na
budowe

Wydziat Programéw Rozwojowych /
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

przeprowadzenie postepowan
przetargowych na wykonawce robét

— zapewnienie nadzoru inwestorskiego
— nadzor finansowy nad realizacja zadania

Zad. 5: Urzadzenie przestrzeni publicznej i terenéw zieleni przy ul. Biskupiej

Wydziat Programéw Rozwojowych /
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

przeprowadzenie prac przygotowawczych —
zastosowanie trybu konkursowego
przeprowadzenie postepowan
przetargowych na wykonawce robét
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

— nadzor finansowy nad realizacjg zadania

Zad. 6: Urzadzenie przestrzeni publicznej i terendw zielonych przy ul. Buczka

Wydziat Programéw Rozwojowych /

} — przeprowadzenie prac przygotowawczych
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska — przeprowadzenie postepowan
przetargowych na wykonawce robét

— zapewnienie nadzoru inwestorskiego

— nadzor finansowy nad realizacjg zadania

sty

Zad. 1: Animacje spotecznosci lokalnej w przestrzeni dzielnicy w ramach integraciji
mieszkancow

lokalne i ponadlokalne organizacje — realizacja zadan zwigzanych z partycypacja
pozarzgdowe - podmioty wybrane w spoteczng oraz animacjg lokalnej
drodze konkursu ogtoszonego przez spotecznosci
Miasto Gdansk
Gdarniski Zarzad Nieruchomosci — udziat w pracach przygotowawczych i
Komunalnych realizacyjnych

Zrédto: opracowanie wilasne

Przyjety sposéb realizacji projektu zapewni jego rzetelng i terminowg realizacjg. Instytucje
zaangazowane w realizacje projektu posiadajg zdolnos$¢ organizacyjng do wdrozenia

projektu, a nastepnie utrzymania jego trwatosci.

Wszystkie osoby zaangazowane w realizacje przedsiewzigcia posiadajg odpowiednia
wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje by prawidlowo przeprowadzic i rozliczyé
przedsiewziecie, dzieki czemu jego realizacja przebiegac¢ bedzie sprawnie i terminowo.
Nadzér Wydziatu Programéw RozwojowychUrzedu Miejskiego w Gdarnsku nad czescig
inwestycyjng przedsiewzigcia, bedzie dodatkowym czynnikiem zapewniajgcym odpowiednie

wdrozenie i przebieg finansowy przedsiewziecia.

Wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje przedmiotowego projektu ze strony Miasta
Gdanska posiadajg niezbedne zaplecze kadrowe do realizacji zadan przewidzianych
w projekcie. Jako jednostki podlegte Miastu posiadajg kadre o kwalifikacjach i doswiadczeniu
adekwatnych do realizowanych zadan (sam Urzad Miasta zatrudnia przeszto 1 tys.
pracownikow). W przypadku stwierdzenia brakéw kadrowych, braki te bedg na bieigco
uzupetniane. Wspdlnoty mieszkaniowe co do zasady nie posiadajg wiasnej kadry, jednak - jak
wskazano powyiej - realizacja zadan w ich imieniu zajmowaé si¢ bedg Zarzadcy
poszczegdlnych Wspdlnot posiadajgcy odpowiedni personel oraz doswiadczenie w realizacji

inwestycji przy budynkach mieszkaniowych.

,Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku”

25



l}l




